Feilskjær og overslag - En kvalitativ studie av stupeanleggsprosessen på Hamar by Henjum, Håkon
  
Feilskjær og overslag  
 
En kvalitativ studie av stupeanleggsprosessen 
på Hamar 
 
Håkon Henjum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masteroppgave ved Institutt for statsvitenskap  
 
UNIVERSITETET I OSLO  
 
31.10.2014 
 
 
 
II 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Håkon Henjum 
År 2014 
Feilskjær og overslag 
- En kvalitativ studie av stupeanleggsprosessen på Hamar 
Håkon Henjum 
http://www.duo.uio.no/ 
Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 
IV 
 
Sammendrag 
Offentlige prosjekter som ikke går som de skal, engasjerer ofte voldsomt. Denne 
masteroppgaven undersøker et offentlig prosjekt som i likhet med mange andre 
prosjekter har sprengt sine budsjetter og engasjert opinionen.  
Oppgavens formål er todelt. For det første diskuterer den beslutningsprosessen som 
førte til at Norges mest ekstravagante stupetårn ble vedtatt, og for det andre forsøker 
den å forklare hvordan de forskjellige aktørenes rolle i prosessen bidro til at utfallet ble 
som det ble. Studien rekonstruerer prosessen som begynte i 2009, da det ble satt av 
40 000 kroner for å utrede byggingen av et enkelt stupetårn på Koigen fritidsområde på 
Hamar. Rekonstrueringen av prosessen avsluttes sommeren 2014, da Hamar 
kommunestyre vedtok å fullføre prosjektet. Det enkle stupetårnet som var 
utgangspunktet for prosessen, hadde nå utviklet seg til et stupe- og badeanlegg i 
mangemillionersklassen og fått bred nasjonal oppmerksomhet.  I denne oppgaven deles 
prosessen inn i tre faser: en beslutningsfase, en utføringsfase og en evalueringsfase. Den 
argumenterer for at hendelser i én fase har fått betydning utover i prosessen. Det er en 
empiridrevet undersøkelse, hvor teoretiske perspektiver i hovedsak benyttes som 
forklaringsreferanser. De teoretiske perspektivene som benyttes er søppelspannteori, 
inkrementell beslutningsteori, stiavhengighetsteori og omdømmeteori.  
Studien forsøker å belyse hvordan deltakermønstre i en beslutningsprosess er av 
betydning og hvordan personlig engasjement kan spille inn. Den vil også forsøke å finne 
svar på hvordan et prosjekts prioritet innad i en organisasjon kan være avgjørende og 
hvordan politikere noen ganger kan bli låst til sine tidligere beslutninger. Hvordan 
opinionens reaksjoner kan påvirke både politikere og administratorer til å endre sine 
handlingsmønstre, vil også behandles.  
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Forord 
Denne masteroppgaven markerer slutten på en lang og innholdsrik studietid. En 
masteroppgave er et selvstendig arbeid, men en som arbeider selvstendig har også 
mange gode hjelpere. En stor takk til alle mine medstudenter. Dette arbeidet har til tider 
vært en altoppslukende prosess, med flest gode, men også noen frustrerende dager. Jeg 
vil i den forbindelse gi en stor takk til Tore Hansen, for kyndig losing og gode 
tilbakemeldinger. Du har satt meg på rett spor, og gitt meg tro på prosjektet mitt i 
perioder hvor jeg har trengt det. 
En takk bør også rettes til mine informanter fra Hamar kommune, som tok seg tid i en 
travel hverdag for å snakke med meg om stupeanlegget. En stor takk må rettes til Hamar 
Arbeiderblad for tilgang til arkivmateriale. Jeg vil takke min familie og særlig min mor, 
for gjennomlesing og gode tilbakemeldinger. Jeg vil også takke mine venner, både på og 
utenfor universitetet, som har vist en genuin interesse for prosjektet mitt, det har vært 
veldig inspirerende. Jeg vil takke Frida, Jonas, Marcus og Amund i lunsjgjengen som 
nesten hver dag har gitt meg en pause fra arbeidet. En spesiell takk rettes også til 
Magnus Skytterholm Egan for uvurderlig hjelp med datainnsamling og kyndig 
gjennomlesing. 
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1 Innledning 
«Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det 
vil koste, for å se om han har penger nok til å fullføre det? For har han lagt grunnmuren, 
men ikke makter å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det, gjøre narr av ham og si: 
‘Denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke å fullføre det’» (Luk 14: 28 – 30) 
Jeg har valgt å begynne denne oppgaven med et sitat fra det Nye Testamentet. Man kan 
kanskje tro at dette er fordi jeg har vendt meg til troen for støtte i mørke stunder med 
arbeidet, dette er ikke tilfellet. Sammen med tro kommer også tvil, og jeg har til tider 
tvilt på den faglige relevansen i dette prosjektet. Om en relativt liten prosess i en 
mellomstor norsk kommune er av nok betydning til at innsikter om den vil kunne bidra 
til policyforskningsfeltet. Sitatet over illustrerer ikke bare hvordan tårnbygging har vært 
et tema som har blitt diskutert i to tusen år. Det viser også hva som skjer når man 
begynner et prosjekt man ikke klarer å gjøre fullføre. Omgivelsene vil reagere, særlig 
hvis det er omgivelsenes penger man bruker på prosjektet. Det Jesus fortalte sine 
disipler oppsummerer ganske godt hva dette prosjektet handler om. Denne 
masteroppgaven skal diskutere hvordan det går til, at man legger grunnmuren for et 
stupetårn, men ikke makter å gjøre stupetårnet ferdig når man sier at det skal være 
ferdig. Den vil også diskutere hvordan den som bygger et stupetårn reagerer, når alle 
som ser det gjør narr av den som begynte å bygge stupetårn. 
Ideen om å undersøke stupeanlegget på Hamar kom til meg etter at det for lengst hadde 
blitt aktualisert, både over frokostbord og i pressen. Saken nådde riksmediene på høsten 
2013, og ble brukt som et skrekkeksempel i diskusjoner om kommunale prosjekter i 
flere av landets kommuner (Kommunal rapport 2013; Tidens krav 2013; Jåsund 2013; 
Jacobsen og Barth-Heyerdal 2013; Rakvaag 2013). Saken ble harselert med av Nytt på 
nytt på fredagskvelden i NRK, den fikk en egen føljetong i nitimen på NRK P1 og på 
høsten i 2014 ga Arne Hjeltnes ut romanen Stupetårnet, tydelig inspirert av prosessen 
på Hamar. Landets aviser har skrevet hundrevis av saker om det ulykkelige prosjektet. 
Det meste av disse fra lokalavisene Hamar Arbeiderblad og Hamar Dagblad, men 
redaksjonene hos naboene på Gjøvik, Elverum og Lillehammer har også hatt mye moro 
med rivalen på østsiden av Mjøsa. Ingen kunne forstå hvordan noe så enkelt som et 
stupetårn til 1,5 millioner kroner kunne ta over fem år å fullføre og mangedobles i pris. 
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Kan dette være noe som også er av statsvitenskapelig relevans? Hva har foregått i 
Hamar formannskap, kommunestyre og i kommunens administrasjon og hvordan har 
opinionen påvirket beslutningstakerne og utførerne? 
Det var også et tilsynelatende egnet case for å undersøke hvordan kommunale 
beslutningsprosesser foregår, og hvordan de kommunale systemene reagerer når ting 
ikke går som planlagt. Dette begrunnes med at prosessen er svært godt beskrevet i 
pressen og det er et relativt lite prosjekt. Det vil ikke være for vanskelig å få oversikt 
over, innenfor en masteroppgaves rammer. Informantene er relativt lett tilgjengelige og 
antallet aktører i prosessen er oversiktlig. 
Oppgavens struktur består av et bakgrunnskapittel, hvor de politiske og historiske 
omstendighetene til stupeanlegget presenteres. De metodiske valgene for oppgaven vil 
deretter presenteres før empirien blir behandlet. På grunn av at undersøkelsen har vært 
av en eksplorerende og induktiv karakter, vil teorien presenteres etter empirien. Dette 
valget begrunnes med at det var nødvendig for meg å ta utgangspunkt i kildene, før jeg 
vurderte hva som var passende teori. Teorikapittelet tar sikte på å skape en 
referanseramme, som senere benyttes i analysen. Til sist i oppgaven vil funnene 
oppsummeres. 
Prosessen i oppgaven har ikke vært problemfri. Det tok for eksempel veldig lang tid før 
jeg fikk intervjuet mine informanter. Begrunnelsen Hamar kommune kunne gi meg, var 
at administrasjonens medlemmer og formannskapsmedlemmene var fullt opptatt med 
åpning av nytt kulturhus. På grunn av at Hamar kommune ikke fører referater fra 
møtene i kommunestyret og formannskapet, var det avgjørende at jeg fikk gjennomføre 
intervjuer. Disse ville være de eneste mulige førstehåndskildene til debatten i 
formannskapet. Siden denne analysen er empiridrevet, gjorde dette at arbeidet kom noe 
sent i gang. En del dokumenter som kunne ha vært interessante å undersøke, var også 
unntatt offentlighet1, selv etter at erstatningsforhandlingene er avsluttet. Kommunens 
offentlig tilgjengelige dokumenter er dessuten alt annet enn imponerende2, dette gjør at 
det er vanskelig å etterprøve informasjon fra intervjuer og andre kilder. Denne analysen 
                                                 
1
 Denne avgjørelsen er påklaget med bakgrunn i Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd § 31 
(Offentleglova). 
2
 Ofte oppleves det at saksframlegg og saksprotokoller som kan lastes ned fra kommunens hjemmeside er 
svært mangelfulle, noen ganger inneholder de ingenting, man laster rett og slett bare ned en tom mal.  
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vil anse dette som et funn i seg selv, da det er en indikasjon på at 
saksbehandlingsrutinene er mindre gode. En annen utfordring er at det er vanskelig å 
oppdrive informasjon om prosjektet fra utøvende parter i prosessen3, da ingen av dem 
har lagt til stupeanlegget på sine skrytelister. Således kan vi se at prosessen ikke har 
vært så oversiktlig og enkel som man i utgangspunktet kunne tro. 
En avveining som må tas før analysen gjennomføres, er hvorvidt stupeanleggsprosessen 
bør forstås som en policy i seg selv, eller som en del av en større byutviklingspolicy i 
Hamar kommune. Teorikapittelet vil drøfte dette. Det er nødvendig å understreke at 
formålet med analysen er å forstå prosessen omkring stupeanlegget, men som med de 
fleste politiske prosesser – må også denne forstås i lys av sin kontekst. 
 
1.1 Problemstilling 
Oppgaven tar sikte på å forklare prosessen rundt stupeanlegget på Hamar. Den vil 
fokusere på hvordan aktørene i prosessen har handlet innenfor rammene av Hamar 
kommunes organisasjon.  
Hvordan forløp prosessen seg i stupeanleggssaken i Hamar kommune? Hvilke aktører 
deltok i prosessen og på hvilken måte påvirket de ulike aktørene utfallet i prosessen?  
Denne problemstillingen vil delvis besvares i empirikapittelet, som vil beskrive 
prosessen i detalj. Det som ikke besvares som en del av den narrative 
empirifremstillingen, vil besvares i analysekapittelet.  
 
                                                 
3
 Prosjekterende, entreprenører, leverandører og arkitekt. 
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2 Bakgrunn 
Dette kapittelet vil kort presentere nøkkeltall om Hamar kommune og Hamars historie. 
Dette gjøres for å danne et bilde av prosessens omgivelser, noe jeg anser som viktig for å 
forstå prosessen. Noe er også direkte relevant for prosessen. 
 
2.1 Hamar kommune 
Hamar er en mellomstor norsk bykommune. Det bor i underkant av 30 000 personer i 
kommunen og Hamar by er administrasjonssentrum for kommunen. Hamar er også det 
naturlige handelssenteret for Hedmarken, som består av kommunene Ringsaker, Stange, 
Løten og Hamar. Hedmarken, som befolkningssenter i Hedmark fylke har en total 
befolkning på omkring 90 000. Det er i tillegg Hamars uttalte ambisjon å være det 
ledende befolkningssenteret i region Innlandet (Hamar kommune 2014a). Det som i dag 
utgjør Hamar kommune er en sammenslåing av Hamar og tidligere Vang kommune i 
1992 (Hamar kommune 2014b). Hamar oppstod som by først i 1152, ved opprettelsen 
av Hamar bispedømme, den gamle byen ble imidlertid lagt i ruiner i 1567, i forbindelse 
med reformasjonen. I 1849 ble byen gjenstiftet ved kongelig resolusjon og siden har den 
utviklet seg som by og handelssentrum for regionen. Det er altså en bykommune med en 
lang, men broket historie. 
Den moderne politiske historien i Hamar kommune er i stor grad preget av 
Arbeiderpartiet. Da Einar Busterud ble valgt som ordfører i 1999, hadde 
Arbeiderpartiet, hatt ordførerposisjonen, uavbrutt siden midten av trettitallet 
(Gjerdåker 1998: 269). Einar Busterud ble valgt inn fra By- og bygdelista (BBL), en 
uavhengig liste med røtter i kampen mot kommunesammenslåingen. Arbeiderpartiet 
fikk tilbake ordførerposisjonen etter kommune- og fylkestingsvalget i 2011. Hamar 
kommune er organisert etter formannskapsmodellen. 
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2.2 Stupeanleggets kontekst 
«Det er sjøormen i Mjøsa – Hamars stupebrett. Det er stupebrettet som vart stupetårn, som 
vart stupefjell, som vart mageplask i kommunebudsjettet» (Spaans 2014). 
Sitatet over er en referanse til Hamarkrøniken, et historisk verk som ble skrevet mot 
slutten av 1500-tallet. I dette verket skildres det hvordan en sjøorm ble synlig i Mjøsa, 
som et vondt omen, før byen ble brent og Hamars siste katolske biskop ble tatt til fange 
(Hamarkrøniken). Denne fabelen er nok mer dramatisk enn prosessen rundt 
stupeanlegget, men den illustrerer den sentrale plassen Mjøsa har hatt i byens fjerne og 
nære historie. Tilgangen til Mjøsa er svært viktig for Hamars innbyggere og for Hamars 
stedsidentitet. Fra gammelt av har Mjøsa vært en viktig transportåre og matfat, mens 
den nå i stor grad benyttes til rekreasjon. En av Hamars utformingsmessige store 
kvaliteter er den lille kvadraturen i sentrum, som gir fri sikt mot innsjøen. På Hamar 
som ellers på Hedmarken finnes det et kjent og kjært uttrykk: «Såmmå å je er hen i væla, 
bærre je ser Mjøsa» - opphavet til dette uttrykket er uklart, men det er noe enhver 
hamarsing kjenner til og uttrykker et spesielt forhold til innsjøen. Jeg har det på samme 
måten selv, når jeg reiser hjem til mine foreldre på Hamar. Idet toget ruller ut fra 
Eidsvoll stasjon, oppover langs Vorma, har jeg aldri sovet. Jeg må være våken og 
oppmerksom når vi krysser Minnesund og himmelen speiles i Mjøsas overflate. 
Derfor var det nok en ergrelse i sin tid da den flotte strandtomten ved Hamar sentrum 
bare var en fylling, som fra tid til annen ble brukt som sirkusplass. I den forbindelse ble 
det på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet arbeidet med en ny 
strandsoneplan, som blant annet inkluderte en opprustning av dette området. På høsten 
i 2005 ble Koigen åpnet, et fri- og aktivitetsområde som inkluderer en kunstig 
sandstrand, skateboardanlegg, volleyballbaner, en kunstig øy og andre anlegg. 
Stupeanlegget bygges ved dette området, derfor vil det være nødvendig å inkludere 
dette området i forklaringsmodellen, da det er verdt å diskutere hvordan utviklingen av 
dette området kan ha påvirket aktørene i prosessen med stupeanlegget. 
Dette området var grunnlag for politisk strid i sin tid, hvor posisjonen med By- og 
bygdelista (BBL) i front representerte den grupperingen som ønsket å bygge ut, mens 
Arbeiderpartiet, som var i opposisjon for første gang siden 30-tallet, ikke ville inkludere 
utbygging av Koigen i sitt budsjett (Byberg 2014). Personen som foreslo hele området er 
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den samme politikeren som foreslo å bygge stupetårnet, Geir Byberg fra Kristelig 
Folkeparti. Koigenområdet viste seg etter kort tid å være en braksuksess, som 
daværende ordfører Einar Busterud høstet mye popularitet for. Samtidig er det grunn til 
å tro at Arbeiderpartiet følte at de satt igjen med Svarteper. Det var altså knyttet en nær 
historikk til dette området, som ville kunne legge premisser for senere beslutninger hos 
aktørene.  
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3 Metode 
Denne analysen er med et vesentlig unntak, gjennomført i tråd med Brymans (2004: 
268-270) sekvensielle fremgangsmetode for kvalitative undersøkelser. Denne 
fremgangsmetoden legger opp til en seks-trinns utvikling, hvor man begynner med (i) å 
formulere generelle problemstillinger, (ii) velge relevante case, (iii) samle relevante 
data, (iv) tolke data, (v) konseptuelt og teoretisk arbeid og (vi) skrive ut funn og 
konklusjoner. Den vesentlige forskjellen fra denne fremgangsmetoden er at jeg tok 
utgangspunkt i et case, for deretter å samle inn data. Den faktiske formuleringen av 
problemstillingen ble gjort parallelt med det teoretiske og konseptuelle arbeidet. Dette 
har vært et induktivt arbeid, som har hatt datagrunnlaget som utgangspunkt for 
analysen. Levy (2008: 3-4) beskriver induktive case-studier som svært deskriptive, og at 
de mangler et eksplisitt teoretisk rammeverk. Han peker imidlertid på at dette er en 
idealtype, og at man ofte kombinerer dette med andre aspekter. Denne studien er 
induktiv i kraft av at empirien er utgangspunktet for analysen, men det betyr ikke at den 
ikke har et teoretisk perspektiv. At empirien har vært styrende, har også preget 
metoden som er benyttet i oppgaven. 
3.1 Oppgavens kilder 
Case-studier benytter seg av historier, arkivmateriale, intervjuer og andre kilder for å 
avgjøre hvorvidt årsaksmekanismene en teori foreslår, faktisk er til stede i gitte case. 
Dette er kildene som er tilgjengelig for denne undersøkelsen, og målet med 
undersøkelsen er å undersøke hvor godt forskjellige teorier kan forklare utsettelsene, 
budsjettoverskridelsene og til slutt utfallet i forbindelse med stupeanlegget. Oppgavens 
viktigste kildemateriale er saksdokumenter i form av saksframlegg, saksprotokoller, 
økonomi- og handlingsplaner og informasjonsskriv, disse er i all hovedsak offentlig 
tilgjengelige via kommunens nettsider. Jeg har også samlet inn egne data, i form av 
intervjuer. Informantene er sentrale aktører i prosessen, det er seks intervjuer på til 
sammen ca. fire timer, eller 48 sider transkripsjon. Intervjuene ble gjort med 
båndopptager og transkribert i etterkant. Intervjuene er transkribert ordrett, for ikke å 
miste nyanser. Sitatene vil være endret der det er nødvendig, for at de skal være bedre å 
lese og grammatikalsk korrekte.  
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For å supplere disse primærkildene, har jeg benyttet meg av sekundærkilder som består 
av pressedokumenter og revisjonsrapporter. Pressedokumentene er hentet ved hjelp av 
en medieovervåkingstjeneste4, som omfatter trykket innhold og innhold som er eller har 
vært tilgjengelig på internett. Omfanget på pressedokumentene er stort, de består av 
omkring 750 små og store saker over 850 sider. Disse brukes i hovedsak som 
supplement til primærkildene, for å bekrefte kontroversielle poenger og for å skape et 
inntrykk av hvordan omgivelsene har reagert på prosessen. En annen viktig funksjon 
pressedokumentene har fått, er å identifisere viktige datoer i prosessen, som deretter 
har blitt undersøkt nærmere i møtekalenderen til Hamar kommune. Noen av de sentrale 
saksdokumentene i prosessen er ikke søkbare, men kan bare finnes dersom man vet 
hvilken dato de ble behandlet. Det er brukt to revisjonsrapporter i studien. Disse 
beskriver prosessens forløp, en mot et juridisk bakteppe, mens den andre er mer av en 
teknisk prosjektsstyringskarakter. Det er viktig å være bevisst mulighetene for at 
forfatterne av sekundærkildene representerer en skjevhet(bias) overfor prosessen, samt 
at de kan undervurdere kompleksiteten og interessemangfoldet i en prosess (George og 
Bennett 2005: 90). 
3.2 Enkeltcase-studier 
Enkeltcasestudier er en omdiskutert akademisk øvelse. De har for eksempel blitt 
kritisert for ikke å være nyttige til annet enn å generere hypoteser, som senere må testes 
på et større utvalg av case (Rueschemeyer 2003: 305). Kritikere av enkeltcasestudier 
har også hevdet at grunnlaget for vitenskapelig bevis, ligger i sammenlikning, 
registrering av forskjeller og kontrast (Stanley og Campbell 1966: 6). Jeg vedgår at det 
ville vært svært interessant å sammenlikne dette caset, med et annet tilsvarende case, 
eller flere. På den annen side, ville en utvidelse av antall case, nødvendigvis ført til at en 
dyptgående analyse ville vært vanskelig, tatt i betraktning oppgavens rammer. I denne 
sammenheng velger jeg å støtte meg på Rueshemeyer (2003: 307) som ikke bare 
argumenterer for at enkeltcasestudier gir oss muligheten til å utvikle nye teoretiske 
ideer, teste eksisterende teorier og å generere hypoteser for senere teoriutvikling, men 
også påpeker at beskjedne resultater innebærer verdifulle kognitive framskritt. Dette er 
et viktig poeng, da denne oppgaven i all hovedsak benytter teori som er best egnet til å 
                                                 
4
 http://www.opoint.com/index.php?page=the-company  
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se på de store prosessene i samfunnet, er dette en mulighet til å teste hvorvidt det gir 
mening å teoretisere omkring små prosesser. Samtidig vil resultatene i seg selv ha en 
evalueringsverdi for prosessen som undersøkes. Dette vil den ha på grunn av at den i 
større grad enn en vanlig revisjonsrapport, går inn i prosessen og ser på de potensielle 
mekanismene som ligger til grunn for prosessens forløp. En av prosess-sporingens 
styrker ligger i at forskeren har mulighet til å beskrive alternative stier, som er 
konsistente med funnene fra prosess-sporingen på utfallet i prosessen, i ett enkelt case 
(George og Bennett 2005: 207). 
3.3 Prosess-sporing 
« (…) process-tracing is a methodology well-suited to testing theories in a world 
marked by multiple interaction effect, where it is difficult to explain outcomes in 
terms of two or three independent variables – precisely the world that more and 
more social scientists believe we confront» (Hall 2000 i George og Bennett 2005). 
Oisin Tansey (2007: 765) oppsummerer noe av debatten omkring kvalitativ metode i 
statsvitenskap og hevder at et av de viktigste bidragene er å vise styrkene ved within-
case analyse og dens iboende mulighet for robust årsaksanalyse. Blant within-case-
designene som har fått mye oppmerksomhet finner vi prosess-sporing. Dette er et 
design som setter forskeren i stand til å fokusere på mekanismene i en prosess (Checkel 
2005). George og Bennetts (2005) Case Studies and Theory Development in the Social 
Sciences, er et viktig bidrag i utviklingen av dette designet. De er spesielt opptatt av 
prosess-sporingens evne til å forstå årsakssammenhenger, fordi forskeren sporer 
prosesser og på den måten snevrer inn antallet potensielle årsaker (ibid.: 207). Dette 
gjør dessuten prosess-sporingen spesielt egnet for teoritesting.  
Forfatterne deler prosess-sporing inn i tre kategorier, detaljert narrativ, analytisk 
forklaring og generell forklaring. Denne oppgaven kan plasseres i kategorien analytisk 
forklaring, dette innebærer at man omformer et narrativ til analytiske 
årsaksforklaringer med eksplisitt forankring i teori (ibid.: 211). Videre er det viktig å 
være bevisst på hvilke typer årsaksprosesser som kjennetegner fenomenet man 
undersøker. Disse typene årsaksprosesser varierer fra lineære prosesser, via 
sammenfallende årsakskjeder og samspillsårsaker, til sekvensielle årsakskjeder, også 
kalt stiavhengighet (ibid.: 212). Det er den siste typen årsaksprosess som oftest 
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kjennetegner policy-utvikling, og som også er mest relevant for denne studien. 
Stiavhengighet behandles i et eget avsnitt i teorikapittelet. Når det gjelder årsakskjeder, 
hevdes det at prosess-sporing er fordelaktig. Dette er fordi det i større grad enn for 
eksempel en kvantitativ tilnærming tar høyde for at flere veier kan føre til Rom, 
forskjellige årsakskjeder kan ende opp i samme utfall5 (George og Bennett 2005: 215). 
En alltid aktuell bekymring når man benytter seg av prosess-sporing, er faren for å legge 
for mye vekt på ens egne formulerte antakelser. Dette kan føre til at forskeren finner det 
hun leter etter, men overser andre potensielle forklaringer, eller confirmation bias (ibid.: 
217). Denne analysen forsøker å bøte på dette problemet gjennom å bruke flere 
alternative teorier til å forklare samme prosess. Dette har i tillegg til nevnte fordel, den 
fordelen at flere teorier kan være gjensidig uttømmende. Dermed kan man både 
utelukke alternative teorier, samtidig som man er åpen for at teoriene er 
komplementære (ibid.: 217). 
Kombinasjonen av casets natur og valgte forskningsdesign, gjør at empirien best 
presenteres som et kronologisk narrativ. Dette begrunnes med at det er nødvendig for 
leseren å få et godt innblikk i prosessen som studeres. Selv om dette er en relativt 
oversiktlig prosess, er de fleste beslutningsprosesser av et mer eller mindre omfattende 
omfang. Utfordringen i slike tilfeller ligger i å finne en balanse mellom en detaljert 
historisk forklaring og den teorifokuserte forklaringen (ibdi.: 94). Den praktiske måten 
jeg velger å løse dette på, er å presentere empirien først, deretter teorien, for deretter å 
trekke på de foregående kapitlene i analysen. Det hevdes at prosess-sporing også egner 
seg til å trekke årsaksslutninger med basis i bare ett case (ibid.: 215). Jeg er skeptisk til 
om det vil kunne være tilfelle i denne studien, hovedårsaken til dette ligger i det 
tilgjengelige kildematerialet. Siden det ikke er ført referater fra møtene i prosessen, må 
diskusjonene rekonstrueres, på bakgrunn av intervjuer og sekundærkilder. Disse anses 
ikke som tilstrekkelig sikre til at man kan trekke gode årsaksslutninger. Denne studien 
vil derfor nøye seg med å antyde sannsynlige årsakssammenhenger.  
3.4 Kvalitative forskningsintervjuer 
                                                 
5
 Equifinality i George og Bennetts terminologi.  
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På tross av at Tansey (2007: 765 – 766) mener at George og Bennets bidrag er svært 
viktig, mener han at noe mangler på feltet som omhandler intervjuer, eliteintervjuer i 
særdeleshet. Da intervjuene er de viktigste kildene for denne undersøkelsen, mener jeg 
at det er viktig å grundig diskutere intervjuer som metode. 
Mens George og Bennetts fokus ligger på arkivmateriale og andre skriftlige kilder, mener 
Tansey at eliteintervjuer er en spesielt relevant datainnsamlingsmetode ved bruken av 
prosess-sporing i statsvitenskap. Tansey (2007:766-767) lister opp fire områder hvor 
eliteintervju er spesielt relevante for prosess-sporing. (i) Å underbygge det som har blitt 
fastslått av andre kilder. Intervjuer fungerer som en del i en metodetriangulering, siden 
intervjuer sjelden er eneste kilde til data. For å styrke robustheten i funnene, kan 
eliteintervjuer brukes for å krysskontrollere det man har funnet i tidligere kilder. Det er 
også gunstig med tanke på kildenes troverdighet. Ved å triangulere ved hjelp av intervju, 
vil en kilde kunne styrkes, og dermed vektlegges sterkere – eller svekkes og dermed 
vektlegges svakere. (ii) Et annet område hvor eliteintervjuer er verdifullt er for å 
etablere hva en gruppe mennesker tenker. Det handler da spesielt om holdninger, 
verdier og tro (Aberbach og Rockman 2002: 673). Det har altså en tilleggseffekt, utover å 
bygge opp under hva andre kilder har gitt forskeren. Dette kommer av eliteintervjuets 
styrke, som er åpne spørsmål. Forskeren kan få tilgang til dypere refleksjoner, fordi 
intervjuobjektet kan snakke fritt. (iii) Et tredje område hvor eliteintervjuer viser sin 
styrke, er i å treffe slutninger om en større befolknings karakteristikker og avgjørelser. 
Dette gjelder når intervjuobjektene velges gjennom random sample, og er dermed ikke 
relevant for denne undersøkelsen. (iv) Det siste og ifølge Tansey kanskje viktigste 
området eliteintervjuer kommer til sin rett innenfor rammene av prosess-sporing, er 
eliteintervjuenes evne til å rekonstruere en hendelse, eller en gruppe hendelser. 
Gjennom eliteintervjuet kan forskeren gå i dybden på spørsmål og belyse områder som 
de andre kildene ikke belyser, gjennom å spørre sentrale aktører i prosessen. Det kan for 
eksempel gjelde debatten omkring vedtak, som ikke alltid er nedtegnet. Dette er spesielt 
relevant for denne undersøkelsen, da arkivmaterialet i liten grad maler noe bilde av 
debatten omkring vedtakene i forbindelse med beslutningsprosessen i 
stupeanleggsprosjektet. I denne undersøkelsen er det spesielt områdene (i) å 
underbygge andre kilder og (iv) å rekonstruere hendelser, som gjør eliteintervjuer til en 
spesielt relevant metode. Tansey (2007:767) oppsummerer det gjennom å peke på 
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eliteintervjuenes evne til å gå dypere i materien, å kontekstualisere og diskutere det 
forskeren finner i andre kilder. Disse kildene er gjerne offisielle kilder og ikke 
nødvendigvis den hele og fulle sannheten, mye på grunn av at mange ikke dokumenterer 
alt i prosessen, fordi det av aktøren ikke nødvendigvis anses som viktig nok. Disse 
utelatte synspunktene kan like fullt være viktige for forskeren. Davies (2001 i Tansey 
2007) peker dessuten på at intervjuenes styrke fungerer som en kontrast til 
arkivmaterialenes svakheter, og at de dermed utfyller hverandre godt. I denne 
undersøkelsen er det også viktig at dokumenter ofte skjuler viktige uformelle prosesser 
og avveininger forut for de offisielle avgjørelsene (George og Bennett 2005: 103) som 
kan være viktige for å forstå helheten i prosessen. 
Når det gjelder utvelgelsesmetode av dokumenter i denne undersøkelsen, er det ikke 
nødvendig å begrunne valget i særlig grad, da alle tilgjengelige offisielle dokumenter fra 
kommunen som angår stupeanleggssaken, inkluderes i utvalget. Det er større grunn til å 
diskutere utvalget av intervjuobjekter. Den metodologiske bakgrunnen for dette hentes 
også fra Tansey (2007). Her deles utvelgelsesmulighetene inn i to overordnete 
kategorier, basert på hvordan de gjennomføres og hva hensikten med undersøkelsen er. 
Denne kategoriseringen baserer seg på hvorvidt utvelgelsen gjøres tilfeldig eller ikke, 
såkalte sannsynlighetsutvalg eller ikke-sannsynlighetsutvalg. Hver av metodene har 
både fordeler og ulemper, la oss først se på sannsynlighetsutvalg. Med henvisning til de 
fire områdene hvor eliteintervjuer er spesielt relevant, mener Tansey (2007: 769) at 
sannsynlighetsutvalg har fordeler hvis målet for undersøkelsen er å trekke slutninger 
om en større befolkning (iii), men at det også er egnet når man ønsker å underbygge det 
som allerede er etablert fra andre kilder (i) og når man vil se nærmere på hva en gruppe 
mennesker mener (ii). Grunnen til at denne utvelgelsesmetoden er spesielt verdifull på 
disse områdene, er at man unngår skjeve utvalg og at man kan generalisere til en større 
befolkning. I denne undersøkelsen er ikke generalisering målet, og faren for skjeve 
utvalg vurderes som mindre viktig enn for eksempel faren for å gå glipp av viktige 
aktører i prosessen. Denne undersøkelsen baserer seg derfor på ikke-
sannsynlighetsutvalg av intervjuobjekter. Tansey (2007: 769-770) deler ikke-
sannsynlighetsutvalg inn i fire nye kategorier, som hver har sine fordeler og 
bruksområder. Han mener for øvrig at ikke-sannsynlighetsutvalg av intervjuobjekter er 
den mest egnete utvelgelsesmetoden for prosess-sporing (Tansey: 770). Den ene av de 
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fire6 utvelgelsesmetodene er ikke spesielt relevant for denne undersøkelsen, 
slumputvelgelse. Denne undersøkelsens teoretiske univers begrenser seg til aktørene 
som er en del av prosessen rundt stupeanleggsprosjektet, og særlig de på kommunal 
side, det dreier seg ikke om et spesielt stort antall aktører og denne metoden vurderes 
ikke som hensiktsmessig, den beskrives derfor ikke nærmere her. De resterende 
utvelgelsesmetodene er mer relevante, snøballutvelgelse, kvoteutvelgelse og målrettet 
utvelgelse7. Snøballutvelgelse er spesielt gunstig når forskeren selv ikke vet hvem som 
er interessante og/eller aktuelle intervjuobjekter. Denne metoden tar utgangspunkt i 
noen få intervjuobjekter som er involverte i prosessen som undersøkes, og ber disse 
oppgi andre aktører som er sentrale i prosessen (Tansey 2007: 770). Utvalget fungerer 
som en rullende snøball som vokser etter hvert. Kvoteutvelgelse er som navnet antyder, 
en metode hvor utvelgelsen skjer ved at man kvoterer mulige respondenter på bakgrunn 
av deres egenskaper og roller (ibid.: 769). Dette gjøres fordi man ønsker å sikre seg 
bredest mulig representativitet. I denne undersøkelsen har det for eksempel være 
naturlig å kvotere inn formannskapsmedlemmer, ordfører, administrasjonsleder 
(rådmann), kommunestyremedlemmer, prosjektgruppemedlemmer og eventuelt 
eksterne aktører, som for eksempel representanter fra entreprenøren. Målrettet utvalg 
er en metode som er avhengig av at forskeren har kjennskap til hvilke aktører som er 
sentrale i en gitt prosess (ibid.: 770). Forskeren kan dermed selv vurdere hvem som bør 
intervjues. Det er viktig for undersøkelsen at aktørene i prosessen er synlige, og at det er 
mulig for forskeren å gjøre en grundig vurdering av hvilke aktører som kan belyse 
prosessen, på en best mulig måte for undersøkelsen. Denne undersøkelsen trekker på 
alle disse tre metodene for ikke-sannsynlighetsutvelgelse av respondenter, i særdeleshet 
sistnevnte. 
”The central characteristic of this approach is that researchers have sufficient knowledge of their 
area, and sufficient knowledge of the political structures of relevance, to identify ex ante the type 
of actor that will be (…) In some cases, these individuals may be publicly known or easily 
identifiable, and a form of purposive sampling will be most appropriate for selecting the specific 
subjects for interview” (ibid.: 770). 
I denne undersøkelsen vurderes ovennevnte kriterier som oppfylt, og at målrettet 
utvelgelse er mest hensiktsmessig, uten at dette utelukker bruk av snøballutvelgelse til 
                                                 
6
 Engelsk: Convenience sampling, availability samling og accidental sampling.  
7
 Engelsk: Purposive sampling. 
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en viss grad. I tillegg har den målrettete utvelgelsen, slik jeg ser det, et implisitt element 
av kvotering. Kriteriene for bruk av tilnærmingen som er beskrevet i sitatet ovenfor har 
fått navnet positional criteria to identify desirable respondents eller at man identifiserer 
respondenter på bakgrunn av deres posisjon eller rolle i prosessen som undersøkes. En 
annen tilnærming er å velge ut enheter på bakgrunn av det Tansey (2007: 770) kaller 
references reputational criteria in the selection of respondents, denne tilnærmingen er 
mer kompatibel med snøballutvelgelse, hvor forskeren er åpen for å inkludere 
intervjuobjekter fra andre arenaer og fra andre posisjoner. Tansey (2007: 771) 
understreker hvor viktig det er at forskeren er åpen for at deler av prosessen kan være 
skjult, og at en kombinasjon av disse tilnærmingene er det optimale, nettopp fordi 
prosess-sporingens formål er å avdekke så mye informasjon som overhodet mulig, for å 
kunne rekonstruere prosessen slik at årsakssammenhengene kommer fram. Det anses 
derfor som hensiktsmessig at denne undersøkelsen er åpen for å benytte seg av begge 
tilnærmingene, noe som i sin tur betyr at de tre allerede nevnte utvelgelsesmetodene 
kan benyttes, men med utgangspunkt i den målrettete utvelgelsesmetoden. Dette 
begrunnes med at det forut for datainnsamlingen er sannsynlig at de aktuelle 
intervjuobjektene kan identifiseres. Dette er imidlertid ikke sikkert, og derfor kan ikke 
de to andre utvelgelsesmetodene utelukkes. 
Aberbach og Rockman (2002: 673) skriver at maksimen for hvordan man best designer 
og utfører en samfunnsvitenskapelig undersøkelse, er hensikten. Det er hvilke spørsmål 
man stiller som avgjør metoden man benytter seg av. I denne undersøkelsen er dette litt 
komplisert, fordi svarene på spørsmålene jeg stiller ideelt burde finnes i skriftlig 
dokumentasjon hos Hamar kommune. I denne undersøkelsen er det viktig for meg å få 
et godt inntrykk av debatten omkring avgjørelsene som er fattet – var det i det hele tatt 
en debatt, ble det stilt kritiske spørsmål til innstillingene, hvem presset på for hva og så 
videre. Da Hamar kommune ikke fører noen detaljerte referater fra møtene, er det 
vanskelig å få tak i innholdet i annet enn det som har blitt vedtatt. Saksfremleggene er 
grundige, men dersom en innstilling har blitt nedstemt, er det ikke mulig med bakgrunn 
i verken saksfremlegg eller saksprotokoll å si noe om hvorfor innstillingen ble nedstemt. 
Jeg anser derfor den eneste muligheten for å danne meg et bilde av dette, er å intervjue 
involverte aktører. Under følger det en liste over hvorfor dette kan bli utfordrende. 
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 Prosessen er ikke fullført, aktørene i prosessen forventes fremdeles å ha en 
agenda. 
 Det har gått negativ prestisje i prosjektet, og kommunen har bedrevet ganske 
aktiv brannslukking, det er derfor uklart hvorvidt svarene jeg får vil være 
troverdige. 
 Det har vært en trøblete vei frem mot å få avtalt intervjuer, noe som kan føre til et 
intervjuklima som ikke er gunstig. 
Aberbach og Rockman (2002: 674) skriver at det er tre hovedbetraktninger som avgjør 
om åpne spørsmål i intervju er en hensiktsmessig tilnærming. Den første av disse dreier 
seg om det finnes mye forskning på feltet fra før. Dersom forskningsmengden er liten, vil 
åpne spørsmål være hensiktsmessige fordi det vil være vanskelig å definere klare og 
gode lukkede spørsmål. For ikke å snakke om svaralternativer, dersom dette vurderes. 
Videre peker de på at åpne spørsmål egner seg godt når undersøkelsen går i dybden av 
et tema og er av eksplorerende art, hvilket denne undersøkelsen er. Dette begrunner de 
med at validiteten øker fordi respondentene får bedre anledning til å organisere deres 
svar innenfor deres egne rammer. Eksplorerende undersøkelser er i sin natur opptatt av 
å avdekke ny kunnskap, og det vil derfor være vanskelig å forhåndsdefinere klare 
rammer for et intervju. Man kan for eksempel ikke lage gode svaralternativer til et 
spørsmål man som forsker ikke aner svaret på. Den tredje betraktningen som avgjør om 
åpne spørsmål er egnet, handler om hvem man intervjuer. Aberbach og Rockman (2002) 
peker på at eliter og andre høyt utdannede ofte misliker lukkede spørsmål fordi de kan 
oppfattes som en tvangstrøye. Åpne spørsmål setter respondenten i stand til å utdype 
sine syn på en sak, etter egne premisser. Denne undersøkelsen dreier seg om en prosess 
som det, i lokalmiljøet, er knyttet sterke meninger opp mot. Det er grunn til å tro at 
kommunens politiske og administrative ledere vil sette pris på å kunne fortelle om 
denne prosessen på en fri måte, hvor det de anser som viktig får stor plass. 
Det er ikke dermed sagt at åpne spørsmål er problemfritt, det knyttes betydelig 
kostnader til åpne spørsmål. Det mest fremtredende er at det vil være vanskelig å få 
kodet svarene på en god måte. I denne undersøkelsen vil ikke det være avgjørende, da 
det ikke er en ambisjon å analysere empirien kvantitativt. Resultatene vil legges frem i 
form av et narrativ. Og som Aberbach og Rockman (2002: 674) understreker: « (…) 
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answering the research questions one starts with in the most reliable way is more 
valuable than an analytically rigorous treatment of less reliable and informative data».  
Kostnadene knyttet til tid og arbeidsmengde bør også adresseres. Forberedelsene, 
gjennomføringen og analysen vil nødvendigvis være mer tidkrevende når åpne spørsmål 
benyttes. En annen utfordring vil være å forholde seg til respondentene på en måte som 
ikke vil forurense resultatene. Dette dreier seg om hvor mye respondentene på forhånd 
vil vite om problemstillinger og antakelser, man kan lett tenke seg en situasjon der 
respondenten har fått for god tid til å forberede seg, og at svarene som gis under 
intervju ikke er så sannferdig som man skulle ønske. I min situasjon er dette et problem, 
som skyldes problemer med i det hele tatt å få avtalt intervjuer. På grunn av en 
pågående erstatningsforhandling, så jeg meg nødt til å informere Hamar kommune om 
hvilke temaer jeg ønsket å diskutere, og til en viss grad hvilke overordnete spørsmål jeg 
ønsker å få besvart. Dette var en avveining som måtte tas, for i det hele tatt å få tilgang. 
3.5 Undersøkelsens reliabilitet og validitet 
Reliabilitet er et spørsmål som det er vanskelig å gi et godt svar på i kvalitativ forskning. 
Generelt dreier reliabilitetsbegrepet seg om hvorvidt det er mulig å replisere en studie 
(LeCompte og Goetz 1982: 35). Eller som King, Keohane og Verba (1994: 25) formulerer 
det, «reliability means that applying the same procedure in the same way will always 
produce the same measure». Dette vil nødvendigvis være en utfordring i case-studier 
som denne, av flere grunner. Først og fremst er studien foretatt på et tidspunkt i en 
prosess. Dette gjelder i særdeleshet intervjuene. Disse intervjuene vil aldri kunne 
gjenskapes på en identisk måte. En metode man kan ta i bruk for å bøte på dette, er å 
gjøre transkripsjonene av intervjuene tilgjengelige for andre forskere. Denne metoden 
er av personvernhensyn ikke uproblematisk. Informantene har fått skriftlig beskjed om 
at informasjonen i rådata vil behandles konfidensielt, og det vil anses som uetisk og gi 
andre tilgang til datamaterialet uten informantenes samtykke. En kompromissløsning vil 
være å gjøre intervjuguiden tilgjengelig for andre forskere, men dette er utilstrekkelig. 
Denne undersøkelsens intervjuer tenderer mot å være ustrukturerte samtaler med 
aktører i prosessen, de er gjennomført med utgangspunkt i en intervjuguide, men denne 
guiden er ikke alltid fulgt. Dette kan både tilskrives min egen manglende intervjurutine, 
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samt et ønske om å la informantene snakke mest mulig fritt. I tillegg finnes det ingen 
garantier for at informantene vil gi identiske svar i en annen intervjusituasjon. Når det 
gjelder de andre kildene, er disse offentlig tilgjengelige dokumenter, som ikke byr på 
utfordringer. En annen utfordring når det gjelder reliabilitet, er hvorvidt flere 
observatører vil være enige i tolkningen av funnene som gjort i datamaterialet 
(LeCompte & Goetz 1982: 41). Dette er problematisk i en masteroppgave som er 
gjennomført av en person. Det er dermed fare for observatør-bias. Denne faren er 
ytterligere styrket av at dette er en prosess som har fått mye oppmerksomhet i media. 
For å øke reliabiliteten i analysen, forsøker jeg å følge King Keohane og Verbas (1994: 
26) læresetning om at prosedyrene for undersøkelsen skal være så eksplisitte som 
mulig. Trass i dette må jeg slå fast at reliabiliteten i prosjektet er svakere, enn det jeg 
skulle ønske. 
Mens reliabilitet dreier seg om hvorvidt funnene i en studie lar seg replisere, dreier 
validitet seg om nøyaktigheten i studiens funn (King, Keohane og Verba 1994: 25; 
LeCompte og Goetz 1982: 32). Intern validitet refererer til i hvilken grad observasjoner 
og mål representerer en faktisk virkelighet, mens ekstern validitet handler om hvordan 
disse representasjonene lar seg sammenlikne over flere case (LeCompte og Goetz 1982: 
32). Generelt kan man si at indre validitet er den kvalitative forskningens styrke (ibid.: 
43), da man i større grad enn i andre forskningsdesign, formulerer konkrete spørsmål til 
informantene. King, Keohane og Verba (1994: 25) peker imidlertid på at det ikke 
nødvendigvis er slik at informantene som svarer på konkrete spørsmål, faktisk mener 
det de sier. Dette er en problemstilling man må være seg bevisst når man intervjuer 
politikere som kan legge strategiske hensyn til grunn for sine svar. Siden dette er en 
pågående prosess, er dette særlig relevant, både når det gjelder aktive politikere, som 
kan ønske å påvirke selve prosessen og tidligere politikere, som kan ønske å forvalte sitt 
ettermæle. Dette er ikke nødvendigvis en velbegrunnet bekymring, men denne 
undersøkelsen vil allikevel forsøke å øke validiteten gjennom å bekrefte funn fra én kilde 
med funn fra en eller flere andre kilder. 
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4 Empiri 
Dette kapittelet er delt inn i tre underkapitler, som hver tar for seg en fase av prosessen. 
Denne faseinndelingen fungerer som et rammeverk for analysen senere.  
Fase én i prosessen startet i 2009 da det blir vedtatt at 40 000 skal settes av til å utrede 
om bygging av stupetårn på Koigen. Dette er hva informantene i utvalget har kalt 
konseptutviklingsfasen. Den offisielle historien til kommunen er at i denne fasen var det 
politikerne som hadde ansvaret, og dermed også må ta skylden for overskridelser som 
kan tilskrives denne fasen. Som denne forklaringsmodellen vil avsløre, er ikke dette en 
holdbar virkelighetsoppfatning. Det formelle ansvaret må ligge hos politikerne, men 
overskridelsene som stammer fra denne fasen i prosessen kan ikke alene forklares med 
politikernes beslutninger. Politikernes beslutninger var i sin tur basert på 
administrasjonens faktagrunnlag i innstillingene. I tillegg eksisterte det på dette 
tidspunktet eksterne krefter. Den sterkeste av disse var arkitektens bidrag. Opinionen 
virket også inn i denne fasen, på tross av at pressen ikke fokuserte sterkt på 
stupeanlegget før konseptet var utviklet og vedtatt. Det er også i denne fasen at tidligere 
erfaringer hos aktørene kan tenkes å spille sterkest inn. Jeg tenker da særlig på 
Arbeiderpartiets tidligere beslutning om ikke å bygge ut Koigen, omkring ti år tidligere. 
Fase to i prosessen startet i 2011 da man vedtok å starte byggingen. Man hadde på dette 
tidspunktet vedtatt lokaliseringen av anlegget og hvor mye det skulle koste. Det er fra 
denne vedtatte summen man i Hamar kommune ønsker å måle overskridelsen. I fase to i 
prosessen vil man tydeligst se at bordet fanger-mekanismene og stiavhengigheten 
spilles ut. Hamar kommunes fortelling sier at ansvaret i denne perioden ligger dels hos 
Hamar kommune som byggherre og eier av prosjektet. Ansvaret ligger også delvis hos 
utførende entreprenør og hos prosjekterende ingeniør. Trass i at politikerne selv mener 
at de var bundet av tidligere vedtak og av bordet fanger-mekanismene, vil det være 
grunn til å diskutere spesielt formannskapets rolle i denne fasen i prosessen. Det var 
politikerne alene som hadde myndighet til å stanse prosjektet og eventuelt be om 
utredninger på et tidligere tidspunkt. 
Fase tre i prosessen startet i desember 2013, da prosjektet ble midlertidig stanset. Det 
jeg anser som mest interessant ved denne fasen, er hvordan kommunen taklet opinionen 
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i denne fasen, samt hvordan de forholdt seg til eksterne aktørene på utførersiden, 
spesielt prosjekterende ingeniør. På dette tidspunktet var det snakk om å forsøke å 
redde seg ut av det som har vist seg å bli en alvorlig kattepine for kommunen, delvis på 
grunn av det økonomiske, men mest av alt på grunn av konsekvensene det har for 
aktørenes omdømme. Denne analysen vil også undersøke muligheten for at kommunens 
omdømme som sådan har vært av avgjørende betydning for utfallet i prosessen. I 
utgangspunktet var min intensjon å begrense oppgaven til å stanse idet fase 3 begynte, 
men det er i denne fasen politikerne og administrasjonen i Hamar kommune begynte for 
fullt aktivt å forholde seg til opinionen. Jeg vurderer det dermed som hensiktsmessig å 
inkludere denne fasen av prosessen i analysen, på tross av at den fremdeles er 
pågående. 
Dette er grovt oppsummert hvilket rammeverk presentasjonen av empirien vil ha. Den 
vil deles inn i tre faser, hvor aktørene har spilt en større eller mindre rolle. I hver av 
fasene vil dessuten forhåndsdefinerte premisser være gjeldende. Disse premissene vil ha 
vært skapt av tidligere utvikling og hendelser. 
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Tabell 1 
Skjematisk framstilling av empirisk rammeverk 
 Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Aktører  Geir Byberg 
(forslagsstiller) 
 Einar Busterud 
(forslagsendrer) 
 Arkitekt Tor Kraft 
 Hamar 
formannskap 
 Hamar kommunes 
administrasjon 
 DnB 
Sparebankstiftelse
n 
 Opinionen 
 Lokalpressen 
 Prosjekterende 
ingeniør 
 Utfører 
 Hamar formannskap 
 Hamar kommunes 
administrasjon 
 Hamar 
kommunestyre 
 Lokalpressen 
 Opinionen 
 Opinionen 
 Lokalpressen 
 Rikspressen 
 Hamar 
formannskap 
 Hamar kommunes 
administrasjon 
 Hamar 
kommunestyre 
 Prosjekterende 
ingeniør 
 Utfører 
 
Kritiske 
hendelser 
 Endringen av 
konsept, fra 
stupetårn til 
badeanlegg 
 Fortøyningen ryker 
 Forsinkelser 
 Kostnadsøkninger 
 Byggingen vedtas 
midlertidig 
stanset 
 Kommunen får 
tilkjent erstatning 
fra prosjekterende 
ingeniør 
Mekanismer 
i spill 
 Overentusiasme 
 Inkrementell 
budsjettering 
 Bordet fanger 
 Stiavhengighet 
(inkrementelle 
kostnadsøkninger) 
 Opinionspress 
 Skifte fra 
økonomiske til 
politiske 
kostnader i form 
av omdømmetap 
Premisser  Koigenområdets 
historikk 
 Stupetårn lå 
allerede inne i de 
opprinnelige 
planene for 
strandsonen 
 DnB Nor sin 
pengegave 
 Lav 
inngangskostnad 
 Lov om offentlige 
anskaffelser 
 Kommunens 
politiske 
sammensetning 
 Vedtak fra tidligere i 
prosessen 
 Opinionspress 
 Lov om offentlige 
anskaffelser 
 
 Opinionspress 
 Vedtak fra 
tidligere i 
prosessen 
 Lov om offentlige 
anskaffelser 
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Tabell 1 er utarbeidet med bakgrunn i funn fra den første gjennomgang av kilder, med 
bruk av det jeg kaller samsvarsmetoden8. Denne viser hvilke aktører, hendelser, 
mekanismer og premisser som antas å ha vært viktige og som danner utgangspunktet 
for det neste trinnet i analysen. Det neste trinnet vil være å gå dypere inn i materien, for 
å avdekke hvilke aktører som har vært sentrale i hvilke kritiske hendelser og hvordan 
mekanismene har utspilt seg i lys av premissene som ligger til grunn i prosessen. Det vil 
også være relevant å vurdere styrkeforholdet mellom aktørene og å forsøke å spore 
årsaksforhold mellom de kritiske hendelsene og mekanismene som har vært i spill. På 
denne måten vil det være mulig å systematisere og å få et tydeligere bilde av hva som 
har påvirket hva, og hvem som har agert på hvilken måte under de forutsetningene som 
de øvrige aktørene, hendelsene, mekanismene og premissene for prosessene gir.. 
4.1 Fase 1: Fra tårn til anlegg, en konseptutvikling 
Som vi allerede vet, ble prosjektet i sin tid foreslått som et enkelt stupetårn, som var 
ment å stå på land. Det lå på et tidlig tidspunkt inne i planene for strandsonen på Hamar, 
men da som et enkelt stupetårn ute på en allerede etablert kunstig øy som skulle knyttes 
til fastlandet med ei gangbru (Hamar formannskap 2009a). Det er hva jeg har valgt å 
kalle fase én av prosjektet. Denne fasen løper fra Geir Byberg foreslo å bygge et 
stupetårn, til formannskapet vedtok å sette i gang med byggingen. Dette kan sies å være 
den mest politiske av fasene. Denne analysen vil derfor fokusere på formannskapet og 
samspillet mellom formannskapet og administrasjonen, for å forsøke å finne ut hva som 
førte til at prosessens videre utvikling ble som den ble. Jeg synes assisterende rådmann 
Odd Lindstad sa det godt, da han forklarte: «(…)kommer du gærent ut fra hoppet, så kan 
det jo jævlig fort bli et dårlig nedslag» (Lindstad 2014). Utover det faktum at vi holder 
oss innenfor stupeterminologien (eller er det kanskje skihopp?), beskriver det hvilke 
premisser som legges i et prosjekts første fase. 
Den kanskje viktigste årsaken til den store kostnadssprekken vil nok måtte anses å være 
utenfor statsvitenskapens domene, underdimensjonering av fortøyninger og 
stålarbeider er problemstillinger vi ikke befatter oss med ofte, jeg vil allikevel 
argumentere for at det politiske og det administrative var av betydning, og at grunnlaget 
                                                 
8
 Congruence method (George og Bennett 2005) 
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for utviklingen i prosessen ble lagt i denne tidlige planleggingsfasen. I tillegg vil jeg 
argumentere for at denne fasen ikke kan forstås som et blankt lerret, kommunen måtte 
forholde seg til en rekke premisser inn i prosjektet. Disse premissene er behandlet 
grundigere i bakgrunnskapittelet, og vil kunne fungere som støtter til forklaringene om 
hvorfor formannskapet tok de beslutningene de gjorde og hvorfor administrasjonen har 
agert som den har gjort. Jeg tenker da på utviklingen av fritidsområdet Koigen. Når det 
gjelder det politiske nivået vil jeg utforske muligheten for at den politiske historikken i 
Hamar kommune er av betydning. Når det gjelder administrasjonen vil det være naturlig 
å se på hvordan kommunens organisering har spilt inn i prosessen. Jeg vil også se 
nærmere på hvordan dette smelter sammen i samspillet mellom disse to nivåene. Selv 
om norske kommuner er lovstyrte og formaliserte, er de like fullt organisasjoner som er 
sammensatt av mennesker, og det er grunn til å tro at hver kommune har sin mer eller 
mindre unike kultur.  
Tilbake til utviklingen i fase 1, som begynner da det ble avsatt 40.000 kroner til å utrede 
mulighetene for å bygge et stupetårn på Koigen. Dette ble foreslått av 
formannskapsrepresentant Geir Byberg, 22. oktober i 2008 (Haugen 2009, Hamar 
kommune 2013a). Dette fikk en relativt rask politisk behandling og det ble vedtatt at 
Hamar kommune skulle takke ja til pengegaven fra DNB Nor på 500.000 kroner den 27. 
mai 2009 (Hamar formannskap 2009b). Vedtaket var imidlertid et endringsforslag fra 
ordfører Einar Busterud, som ble enstemmig vedtatt. Endringene i forslaget innebar at 
man fjernet kostnadsrammen på 1,5 millioner kroner, men det kommer fram i intervju 
med assisterende rådmann at 1,5 millioner kroner likevel ble satt av i et budsjett 
(Linstad 2014). Man gikk også vekk fra forslaget om at det skulle lyses ut 
arkitektkonkurranse, men at man i stedet skulle kontakte arkitekt direkte. Rådmannen 
ga i juni 2009 fullmakt til at man skulle fortsette arbeidet med arkitekten som det var 
snakket om i formannskapet, men at RIB-konsulent9 skulle legges ut på anbud. I tillegg 
fjernet man punktet som dreide seg om at det skulle finne sted en idekonkurranse. 
Innstillingen om at rådmannen skulle få ansvaret for at stupetårnet skulle ferdigstilles 
innen mai 2010, ble også fjernet i endringsforslaget.  Med bakgrunn i intervjuene og 
kildene fra lokalavisen, blir disse endringene forklart med en relativt høy grad av 
sammenheng. Einar Busterud forklarer at endringen fra stupetårn til stupeanlegg i stor 
                                                 
9
 Rådgivende ingeniør bygg 
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grad var et initiativ fra arkitekten kommunen hadde kontaktet (Busterud 2014), dette 
var noe som vakte begeistring i formannskapet, og forslaget ble enstemmig vedtatt 7. 
april 2010. 8. oktober 2010 melder Hamar Arbeiderblad om at kommunen har engasjert 
arkitekt Tor Kraft (Hamar Arbeiderblad 2010a), her blir det også grovt skissert hvordan 
anlegget skal være utformet og hvilke to alternativer for plassering som måtte avgjøres. 
Fremdeles opererte de med en kostnadsramme på 1,5 millioner. På bakgrunn av 
intervjuet med assisterende rådmann, er det grunn til å tro at det på dette tidspunktet 
var kostnadsrammen man forholdt seg til internt i kommunen. Dette er et interessant 
poeng for analysen, fordi dette må sees i sammenheng med opinionspresset senere i 
prosessen som endret fokuset fra en ren budsjettsprekk, til en omdømmekrise for de 
involverte parter. 
Nettopp engasjementet omkring anlegget i prosjektets tidlige fase er et av 
fokusområdene for denne analysen. I formannskapet fantes det ingen reell opposisjon til 
ideen, og debatten omkring stupeanlegget dreide seg i bunn og grunn bare om 
plassering, ikke om omfang, eller om det i det hele tatt var en god ide. Denne påstanden 
kan man finne dekning for i saksdokumentene, hvor alle vedtak var enstemmige, 
utenom vedtaket for endelig plassering av anlegget (Hamar Kommune 2013a). 
Arkitekten, Tor Kraft, sier i et intervju med Hamar Arbeiderblad (Lie 2010) at han «(…) 
har møtt entydige positive holdninger på alle plan», på spørsmål om han er tvilende til 
om prosjektet noensinne vil bli gjennomført. Assisterende rådmann beskrev i intervju i 
forbindelse med denne analysen at «(…) det var en idé som folk i byen og folkevalgte 
hadde sans for» (Lindstad 2014), mens daværende ordfører svarte på spørsmål om 
entusiasmen i prosjektets tidlige fase at: «(…) man hadde på en måte litt vind i seilene. 
Det var ingen som ville sitte der å være gledesdrepere for å gjøre Koigen enda litt mer 
attraktiv (Busterud 2014), han beskriver dessuten saken som «(…)det var litt sånn en 
begeistringsgreie». Forslagstilleren og dagens ordfører er noe mer nølende. 
Forslagsstilleren vedgår at: «(…) jeg tror alle egentlig hadde lyst på stupetårn. Og det var 
grei stemning rundt det» (Byberg 2014), mens dagens ordfører sier at: «(…) det har vært 
bred enighet om å videreutvikle» (Aspeli 2014), men at den største utfordringen i denne 
forbindelse var at man ble presentert et prosjekt til en langt lavere kostnad enn det som 
skulle vise seg å være reelt.  
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Kostnadsrammen i prosjektet utviklet seg gradvis under utviklingen av konseptet, før 
endelig vedtak om bygging ble gjort. Daværende ordfører bekrefter dette, med å 
beskrive prosessen som preget av underveis-vedtak og at «(…)administrasjonen skulle 
gjort et bedre forarbeid for kostnadsoverslaga sine» (Busterud 2014). Prosjektsjefen10 i 
kommunen kunne fortelle meg at: 
Det som har vært den store utfordringen, det er at prosjektet ikke har utvikla seg fra 1,5 til 9,4, fra 
9,4 og så oppover, i store byks. Det har bare vært små dråper for å kalle det det, underveis. Og det 
har hele tida vært en oppfatning, fra våre rådgivere og vår prosjektledelse om at dette er bare en 
liten dråpe som skal til, for å få det ferdig. Også har det kommet masse små drypp, og der 
igjennom så har det ikke vært det store fokuset, før vi fikk noen sånne store peaker for å kalle det 
det (Eriksen 2014). 
Dette er en mekanisme i prosessen som kan sies å ha vært i spill både i første og andre 
fase, men det var i første fase dette i størst grad påvirket den politiske prosessen. I andre 
fase kan det argumenteres for at bordet hadde fanget, og at politikerne ikke hadde noe 
reelt valg. 
Den store politiske debatten i denne saken begynte også i 2009 og varte frem til januar 
2011, denne debatten kan vi kalle plasseringsdebatten. 4. mars 2010 kunne man lese i 
Hamar Arbeiderblad (2010b) at forslagstilleren var skeptisk til den plasseringen 
arkitekten hadde foreslått. Forslagsstilleren ba om at plasseringen av anlegget ble 
underkastet faglige betraktninger. I intervju med meg bekreftes dette og han forklarer 
dette med at han mente det ville ødelegge for aktivitet som allerede var etablert i 
området hvor anlegget var planlagt, i tillegg til at det var et ønske om å spre aktiviteten i 
området. Det var også et estetisk hensyn inne i bildet. Den opprinnelige planen var å la 
anlegget gå ut fra en allerede etablert pir, som mange mente hadde stor egenverdi 
(Byberg 2014). 7. oktober 2009 ble formannskapet orientert om stupeanlegget, og 
kommunens egne dokumenter om denne prosessen slår fast at «det ble gitt full 
tilslutning til å gå videre med Tor Krafts løsningsforslag inkl. forslag til 
plassering»(Hamar Kommune 2013a). Det var altså en del diskusjon fram og tilbake. På 
spørsmål om det var noen sentrale tema som ble diskutert i formannskapet peker 
nåværende ordfører på at plasseringen var det som ble diskutert mest. Han trekker også 
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 Prosjektsjefen ble først ansatt i 2011, så det han informerer om i prosjektets tidlige fase er ikke 
førstehåndsobservasjoner. 
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frem det at det var faglig uenighet innad i administrasjonen, mellom arealplan og 
prosjektavdelingen. Dette er interessant, fordi det sammenfaller med den politiske 
uenigheten i formannskapet, mellom posisjonen (BBL) og opposisjonen (AP og KrF), i 
denne saken var det faktisk splittelser i koalisjonen mellom By- og Bygdelista, Høyre og 
Pensjonistpartiet. De to sistnevnte partiene stemte for forslaget til KrF. I tillegg var det 
uenighet omkring dette mellom landskapsarkitekten som hadde tegnet området hvor 
stupeanlegget skulle ligge og arkitekten som tegnet stupeanlegget (Hamar formannskap 
2011). Man hadde dermed en politisk og faglig konflikt på tre nivåer. Vi snakker altså om 
en type blokkdannelse, noe som kan bidra til å forklare hvorfor denne debatten tok så 
lang tid. Daværende ordfører går sågar så langt som å antyde at denne debatten også var 
gjenstand for politisk spill, det må understrekes at det ikke er mer enn en antydning. For 
en nøytral observatør er dette et poeng som ikke virker helt usannsynlig. Som tidligere 
nevnt hadde ikke Arbeiderpartiet vært del i prosessen for å bygge ut Koigen 6-7 år 
tidligere, man kan ikke utelukke at de så på denne saken som en mulighet til å innta en 
posisjon for å fremstå som noe mer progressive enn det de ble ansett som i opinionen på 
den tiden. På den annen side var ikke arkitektens og posisjonens forslag til plassering 
den plasseringen som lå til grunn i strandsoneplanen i utgangspunktet. 
Arkitektens rolle i denne saken har vært noe annerledes enn hva man forbinder med 
god offentlig prosess. På bakgrunn av intervjuene får man inntrykk av at det omfattende 
anlegget så dagens lys som en følge av personlig kontakt mellom ordføreren og 
arkitekten. Det er vanskelig å si hvorvidt daværende ordfører hadde fullmakter til dette, 
på bakgrunn av vedtakene i formannskapet. Konsekvensen av dette, kan synes å være at 
arkitekten har hatt relativt stor makt i prosessen, men på grunn av at kommunikasjonen 
mellom ordføreren og arkitekten ikke har gått gjennom de offentlige kanalene, er det 
vanskelig å bekrefte i hvilken grad dette stemmer. På den annen side, er utgangspunktet 
for dette at formannskapet den 27. mai 2009 enstemmig vedtok at (i) «Hamar kommune 
tar kontakt med en arkitekt for å tegne ut stupetårnet», (ii) «Stupetårnet bør ha en 
utforming som formmessig spiller opp mot klokketårnet» og (iii) «Stupetårnet skal bidra 
til å spre utnyttelsen av Koigenområdet» (Hamar formannskap 2009b). Punkt (ii) 
forklarer hvorfor man valgte den arkitekten som ble valgt, det var han som i sin tid 
hadde tegnet klokketårnet, og det må anses som naturlig at han skulle få muligheten til å 
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legge frem et forslag på stupetårnet. Punkt (iii) kan være blant årsakene til at konseptet 
ble endret på den måten som det ble. I intervju med daværende ordfører ble det sagt: 
(…) så kom Tor Kraft tilbake med skisser på et badeanlegg mer enn et stupetårn, for han mente at 
dette ble liggende på en så sentral plass i strandlinja at hvis en først skulle ha noe der, så ville han 
ha noe som skulle kunne brukes av mange, som også kunne være et oppholdssted hvor folk kunne 
sitte og sole seg om våren og ikke bare stupe, derfor fikk det den formen det har. (Busterud 
3.4.2014) 
Denne informasjonen kan ikke på noen måte sies å være i konflikt med hva som ble 
vedtatt. Særlig ikke med tanke på at man i det samme formannskapsmøtet fjernet 
forslaget til vedtak om at «Målet er at stupetårnet skal kunne realiseres innen en total 
investeringsramme på maks 1,5 mill kr med intensjon om maks kr 20.000 i årlige 
driftsutgifter og levetid 30 år uten vedlikehold» (Hamar formannskap 2009a). 
Forslagstilleren kunne fortelle meg at intensjonen bak å fjerne den totale 
investeringsrammen på 1,5 millioner var at man trodde man kunne gjennomføre 
prosjektet til en lavere kostnad (Byberg 2014). I samme intervju kommer det også frem 
at daværende ordfører hadde blitt forespeilet et annet, enklere anlegg som skulle stå på 
land, tegnet av samme arkitekt, men dette ble aldri presentert for formannskapet. I 
tillegg til å fjerne den maksimale investeringsrammen i vedtaket, ble også tidsfristen for 
ferdigstillelse fjernet fra vedtaket (Hamar formannskap 2009b). Den mest sannsynlige 
måten å forstå dette på, er at man fra administrasjonens side kommuniserte at dette var 
veiledende summer fra deres side. I saksframlegget (Hamar formannskap 2009a) 
beskrives kostnadsanslaget som «veldig omtrentlig», og at «skulle det være politisk 
ønske om å signalisere andre rammebetingelser, må dette vedtas som endring i 
vedtaket». I samme saksframlegg åpnes det også for at plassering vil komme til å bli 
diskutert. Administrasjonen skriver: «Konkurranse bør ha rom for å drøfte lokalisering 
innenfor dette området (…)». Og dette er et punkt hvor denne saken skiller seg fra 
normal saksgang. Assisterende rådmann fortalte meg i intervju (Lindstad 2014) at i 
denne spesifikke prosessen var rådmannen optimistisk, mens politikerne var de 
realistiske. 
Som regel er det jo motsatt, at rådmannen sier at for å gjennomføre dette prosjektet, så trenger vi 
så lang tid til forprosjektering, så lang tid til detaljprosjektering og så lang tid til 
anbudsinnhenting. Og politikerne synes at dette høres urimelig langt ut (ibid.). 
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Forslagstiller bekrefter et stykke på vei dette inntrykket, på spørsmål om hvordan 
denne saken fortonte seg annerledes enn normalen i Hamar formannskap svarte han at 
det er litt avvik mellom det som stod i sakspapirene og det som ble presentert. «For i 
sakspapirene, så har det vært litt sånn, rådmannen har vært skeptisk, hvis du skjønner. 
Men når man står og tegner og forklarer, så er man egentlig entusiastisk» (Byberg 
2014). Min oppfatning, etter å ha lest gjennom sakspapirene, er at rådmannen ikke var 
spesielt skeptisk, snarere tvert imot. Av saksframlegget 7. april 2010 går det frem at 
«Rådmannen mener at prosjektet er positivt og spennende og dekker en etterspørsel 
blant de unge, som er en stor bruker av Koigen»(Hamar formannskap 2010a). 
I samme formannskapsmøte kom det også frem at bare en entreprenør11 hadde kommet 
med tilbud ved frist for innlevering av anbud, anbudspapirene ble sendt ut til 7 
entreprenører (ibid.). Anbudet som forelå, antydet en total entreprisekostnad på 
omkring 5,5 millioner, men saksframlegget forteller oss at «Det vil være fullt mulig å 
redusere entreprisekostnadene med (1 – 1,5)MILL, dvs. ned til 4 MILL ut fra innleverte 
tilbud». Med denne entreprisekostnaden lagt til grunn antyder administrasjonen en 
kostnadsramme på 6,4 millioner, inkludert utgiftene til arkitekt, prosjektering, 
merverdiavgift og en usikkerhetsmargin på omkring 10 prosent. Dette ville i første 
omgang ha medført en økning i den kommunale finansieringsandelen på 2 360 000 
kroner. I tillegg antydet administrasjonen at tilskuddet fra Sparebankfondet DnB NOR 
kunne komme til å øke med 1 million kroner, og redusere den kommunale 
finansieringsandelen tilsvarende. Det eneste fra dette møtet som kan oppfattes som 
skepsis fra administrasjonens side er å finne i avsnittet Rådmannens vurderinger for 
innstilling i prosjektet hvor det går fram at: 
I betraktning av at kun en entreprenør har innlevert tilbud, av i alt 7 stk som meldte sin interesse, 
vil Rådmannen legge frem alternative vurderinger for innstilling om gjennomføring. En 
entreprenør gir svakere grunnlag for vurdering om de faktiske entreprisekostnadene er reelle. 
Byggeteknisk konsulent har ved sin gjennomgang konkludert med at de enhetsprisene som det 
opereres med i tilbudet synes å være rimelig, tatt i betraktning en høy usikkerhetsfaktor ved 
forskalingsarbeider og støping og monteringsarbeider under vann. (ibid.) 
Dette avsnittet avsluttes allikevel med at «Rådmannen vil like vel, med et års utsettelse 
tilrå vedtak om bygging av fremlagte prosjekt og med de muligheter som gis for 
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 Mesta AS 
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justering i prosjektet»(Hamar formannskap 2010a). Det kan dermed ikke sies å ha vært 
noen utpreget skepsis fra rådmannens side i denne fasen av prosjektet. 
Dette formannskapsmøtet er i det hele tatt svært interessant. Saksframlegget (ibid.) 
inneholder to alternative innstillinger til vedtak. Det ene innebærer at man skal arbeide 
videre med arkitektens konsept, utsette prosjektet et år, finansiere det over ordinært 
budsjett for kommende år (2011) etter å ha lagt det frem for kommunestyret senest i 
september inneværende år (2010), fortsatt arbeid med å øke tilskuddsrammen fra 
Sparebankfondet og at rådmannen gis fullmakt til å forhandle videre på løsninger for de 
tekniske konstruksjonene samt å utvide kostnadsrammen for byggeteknisk konsulent 
innenfor en ramme på 500 000 kroner. Det andre alternativet legger opp til en 
snarligere byggestart, men med et kostnadsoverslag som er 1,2 millioner høyere enn det 
beløpet som er forespeilet i saksframlegget, men at en eventuell økning i gaven fra 
Sparebankfondet i sin helhet skal brukes til å redusere egenfinansieringsandelen. Valget 
for politikerne synes altså å stå mellom å gjennomføre nå, til en høyere pris – eller å 
vente i et år for muligens å kunne redusere kommunens kostnader med 1-2 millioner. 
Da stemmegivningen var overstått var det eneste vedtatte at: 
 Hamar formannskap godkjenner at det skal arbeides videre med realisering av 
stupeanlegg på Koigen med utgangspunkt i Tor Krafts konsept 
 Hamar formannskap vedtar at prosjektet utsettes et år og søkes gjennomført fysisk våren 
2011. (Hamar formannskap 2010b) 
Politikerne strøk altså alt i innstillingen, med unntak av valget av arkitekt og at man 
skulle utsette prosjektet et år. I tillegg endret de kulepunktet som dreide seg om 
utsettelse slik at det stod «(…) søkes gjennomført våren 2011.» i motsetning til «(…) 
gjennomføres fysisk våren 2011.» På spørsmål om dette har de involverte politikerne og 
administrasjonsmedlemmene gitt noe varierende svar. Forslagsstilleren kan ikke huske 
det tydelig, men sier at han gjetter på at det fordi rådmannen signaliserte at det ville 
være usikkert om tidsrammen ville holde (Byberg 2014). Han mener dessuten at det 
kunne ha vært påvirket av debatten om lokalisering. Formannskapet var på dette 
tidspunktet ikke blitt enige om dette. Det meste syntes i det hele tatt å være ganske 
uklart, noe som bekreftes av at den mest detaljerte innstillingen fra administrasjonen 
fram til dette tidspunktet i prosessen, så å si ble avvist i sin helhet. Nåværende ordfører 
kan heller ikke huske begrunnelsen for endringen i retning av et vagere vedtak, men 
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understreker at formannskapet var bevisste med tanke på prisøkningen forbundet med 
konseptendringen fra et enkelt stupetårn til et bade- og stupeanlegg (Aspeli 2014). 
Informanten fra rådmannsgruppa klarer heller ikke å huske denne endringen, men 
forteller meg at «(…) administrasjonen ville vel hvert fall ha et meget avslappa forhold til 
det», og gjetter på at det har oppstått en diskusjon om hvorvidt det var realistisk å 
gjennomføre innen den tidsrammen som var angitt i innstillingen, og avslutter med å 
påpeke at kanskje rådmannen selv burde foreslått denne ordlyden (Lindstad 2014). På 
samme spørsmål svarer daværende ordfører klart og tydelig at «Det var rett og slett på 
grunn av usikkerhet fra teknisk drift og anlegg på om det lot seg gjennomføre innen den 
tidsfristen» (Busterud 2014). Dette er også i samsvar med innstillingens kommentar på 
fremdrift som forutsatte politisk klarsignal for gjennomføring innen juni 2011 (Hamar 
formannskap 2010a). Det er interessant å registrere at entreprenøren hadde signalisert 
at de ville være i stand til å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen det ble innstilt 
på, dersom kontraktsforhandlinger og avklaringsmøter ville vært fullført i løpet av 
utgangen av uka formannskapsmøtet fant sted. Med tanke på at dette i tillegg måtte 
godkjennes i kommunestyret, var denne innstillingen urealistisk, og man må konkludere 
med at et års utsettelse, medfølgende kostnadsøkninger, var uunngåelig allerede på 
dette tidspunktet i prosessen. En mulig slutning man kan trekke ut av dette, er at 
formannskapet i liten grad hadde særlig valg med tanke på at administrasjonens 
saksframlegg undergravde sin egen innstilling til vedtak. Det som framstår som et 
benkeforslag, er i virkeligheten resultatet av at man ikke hadde annet valg. Hva angår 
opinionen har det ikke vært særlig press i denne tidsperioden. Hamar Arbeiderblad har 
bare rapportert fra prosessen, og det var to anonyme leserinnlegg. 
Neste gang formannskapet behandler stupeanlegget er en milepæl i prosessen. Etter at 
politikerne bestemte at man skulle fortsette arbeidet med å få gjennomført det foreslåtte 
konseptet, med en utsettelse på et år, innstilte administrasjonen på at «Hamar 
formannskap godkjenner at stupeanlegget på Koigen gjennomføres i tråd med Tor Krafts 
konsept, og gjennomføres våren 2011»(Hamar formannskap 2011a), i tillegg ble det 
innstilt på «(…) en gitt øvre totalramme på 7,4 MILL inkl. mva.»(ibid.).  I tillegg fantes det 
ytterligere fire punkter i innstillingen, som alle var av en mer budsjetteknisk karakter. 
Dette er første gang i prosessen at innstillingen inneholder en konkret formulering som 
tar sikte på at arbeidet med anlegget skal settes i gang. Da møtet var ferdig og vedtaket 
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gjort, stod man igjen med et punkt i vedtaket: «Stupeanlegget plasseres i tråd med 
arealavdelingens anbefaling, dvs. lengre syd på Koigen»(Hamar formannskap 2011b). 
Det ble altså ikke vedtatt byggestart, eller endelig budsjettramme for prosjektet, og 
bakgrunnen for dette var en lang diskusjon om plasseringen av anlegget. Det er 
interessant å merke seg at byggestart i praksis ble vedtatt utsatt ett år, for andre gang på 
to år. I saksframlegget (Hamar formannskap 2011a) kommer det tydelig frem fra 
entreprenørens side at «(…)deres muligheter for å gjennomføre prosjektet i år vil være 
realistisk hvis politisk vedtak fattes nå i januar 2011, (…) Utsettelse vil medføre at 
prosjektet blir et år forsinket». 
I dette formannskapsmøtet ble altså debatten om plassering av anlegget avsluttet. Dette 
var en debatt som hadde pågått over en lengre periode. Allerede 3. mars 2010, en måned 
i forkant av forrige gang saken sto på agendaen i formannskapet, ytret forslagstilleren 
ønske om at plassering skulle underkastes faglige betraktninger12 (Hamar formannskap 
2010c).  
Debatten omkring plassering av anlegget inneholdt flere momenter. Først, et av de 
faktiske forhold som i utgangspunktet hadde talt for en annen plassering av anlegget 
enn den foreslåtte plasseringen i tilknytning med en allerede anlagt pir, var det faktum 
at nevnte pir også var utløp for overvannskloakk. Dette var noe Hamar kommune var 
klar over, og det ble derfor gjennomført en rekke tester av vannkvaliteten i dette 
området i løpet av sommeren 2010. Disse testene konkluderte med at «Prøveresultatene 
fra disse definerte målepunktene viser at bakteriebelastningen i området ikke er over de 
kravene som er satt for badevann» (Hamar formannskap 2011b). Dette skyldes blant 
annet at vannstrømninger fører til en rask utskiftning av vannmassene (Hamar 
formannskap 2011b; Næss 2011). Andre momenter var hvorvidt aktiviteten ble spredt 
                                                 
12
 Dessverre for denne analysen har det ikke på noe tidspunkt i denne prosessen blitt ført referater for 
formannskapsmøtene, hvilket innebærer at denne analysen i utstrakt grad baserer seg på intervjuer og 
sekundærkilder. Sekundærkildene det dreier seg om er saker fra Hamar Arbeiderblad i forbindelse med 
formannskapsmøtene, og må anses som det nærmeste man kommer referater, da journalisten var til stede på 
formannskapsmøtene. Intervjuene er interessante, men spriker til en viss grad. De er dessuten svært subjektive 
observasjoner, all den tid informantene til denne analysen er aktører som er direkte involvert i prosessen og 
som må antas å ha egeninteresse i at deres versjon er den som fremstilles. 
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på en god måte, med det forslaget som forelå fra arkitekten. Blant arkitektens 
synspunkter (Hamar formannskap 2010a) finner vi noen estetisk-arkitektoniske hensyn 
som ikke er av særlig relevans for denne analysen, men han slår også fast at foreslåtte 
plassering vil (i) gi god spredning av aktiviteter og tilbud i området, (ii) mer gunstig 
vindbelastning for stupekonstruksjonen enn alternativet, (iii) roligere vann enn ved 
alternativet og at (iv) beliggenheten vil være kostnadsbesparende på grunn av allerede 
etablert landfeste. Samt at det advares om at: 
Annen plassering enn ved piren, vil naturlig føre til behov for en økning i kostnadsrammen ut 
over det som ligger til grunn for denne plasseringen. Dette betinges av en mer omfattende 
fundamentering, større omfang av arbeider inne på land og omprosjektering av prosjektet 
(Hamar formannskap 2010a). 
Arealplans betraktninger var av en noe annen karakter. Også disse betraktningene 
inneholder estetisk-arkitektoniske vurderinger, men også poenger som er relevante for 
denne analysen. De nedvurderte blant annet betydningen av et solid ankerfeste, 
«Behovet for et solid ankerfeste er begrenset slik stupe-/badeanlegget nå er planlagt, 
selv om dette sikkert var et reelt element i starten av planprosessen» (ibid.). De 
fokuserer også på faren for at overvannsutslippet vil gjøre anlegget sårbart for 
forurensning, samt at de mener at piren som var foreslått som landfeste for 
stupeanlegget har egne kvaliteter, som det er verdt å ta vare på.13 Disse anbefalingene 
var av åpenbar betydning, da det var disse det ble henvist til i vedtaket som ble gjort 19. 
januar 2011. Det var imidlertid én anbefaling som ikke ble fulgt «Ideelt sett bør 
lokalisering av stupeanlegget tas inn som ledd i revisjon/gjennomgang av vedtatte 
planer for Koigen. Dersom gjennomføring utsettes til 2011 vil det bli tid til slik helhetlig 
gjennomgang» (Hamar formannskap 2010a), og om denne anbefalingen ble fulgt, virket 
den åpenbart ikke etter intensjonen, i og med at å vedta plassering i tråd med 
arealplanens anbefaling medførte ytterlig et års utsettelse. Dette kan tyde på mangelfull 
kommunikasjon mellom administrasjonen og utfører. 
Dagen etter formannskapsmøtet hvor den endelige plasseringsavgjørelsen ble fattet 
kunne vi lese et sitat fra forslagsstilleren i Hamar Arbeiderblad: «Denne saken betyr så 
utrolig mye for meg. Det er fælt å si det, men jeg har nesten ikke sovet i natt» (Bergheim 
                                                 
13
 Da er det noe underlig at blant kvalitetene som trekkes frem, finner vi nettopp det at det allerede er en 
etablert bade- og stupeplass, noe forfatteren mener slår beina under argumentet om faren for forurensing.  
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2011). Og dette sitatet fikk bein å gå på. I intervju med daværende ordfører kom det 
fram følgende på spørsmål om formannskapsmøtet 19. januar 2011: 
Ja, det var to fraværende og jeg var en av de tre som stemte i mot14. Alle de tre som stemte imot 
var fra by- og bygdelista, altså vår gruppe. Og begrunnelsen for det var at dette var ferdig 
prosjektert, det var ferdig priset. Og i alle fall vi, skjønte det at hvis vi begynner å flytte på dette, et 
ferdig prosjektert anlegg, så er det jo helt andre forutsetninger og da er jo på en måte prisspiralen 
i gang. Men forslagsstilleren hadde drømt om natta at det kunne ikke ligge der, det måtte flyttes 
70 meter og det var flertallet enig i. Jeg vet ikke om det var fordi at de syntes at det var fornuftig 
eller om de syntes det var fint å påføre ordføreren og co et nederlag, men alle de andre som var på 
det møtet stemte da for flytting av anlegget (Busterud 2014). 
Kommentaren om at forslagsstilleren hadde drømt om natta at stupetårnet skulle flyttes 
var kanskje ment som et spøkefullt stikk, men i lokalsamfunnet florerte det av mer eller 
mindre velbekreftede rykter om at flyttingen skjedde på grunn av en drøm. I intervju 
med forslagstilleren tok han selv initiativ til å fortelle om denne episoden. Han bekreftet 
at han ikke hadde sovet den natta, men det var ikke på grunn av at han hadde drømt, det 
var fordi han hadde sittet oppe og arbeidet med en presentasjon til formannskapsmøtet 
som skulle finne sted dagen derpå (Byberg 2014). Han fortalte selv at Koigen var hans 
«(…)baby», all den tid det var han som hadde foreslått og forhandla med By- og 
bygdelista om området i utgangspunktet, i et budsjettforlik. Han mente, i tråd arealplan, 
at området hadde en rekke iboende kvaliteter som ville forringes dersom man gikk 
videre med den foreslåtte plasseringen. Og at stupeanlegget ville fungere som enda en 
attraksjon i området. Når det gjelder det politiske spillet som antydes fra daværende 
ordfører, avvises dette langt på vei av forslagsstilleren (Byberg 2014). Han påpeker det 
naturlige, at Høyre og Pensjonistpartiet var i koalisjon med By- og Bygdelista, og hadde 
dermed ikke noe partipolitisk å tjene på å være illojale mot samarbeidspartiene. Dette 
var riktignok et valgår, men det anses ikke som hensiktsmessig å tolke for mye av dette. 
Dersom de to representantene fra Høyre og Pensjonistpartiet hadde stemt i mot å følge 
arealplans anbefalinger, ville stemmetallet vært fem mot fire, i favør for den foreslåtte 
plasseringen. Han vil allikevel ikke utelukke at Arbeiderpartiet ønsket å markere seg i 
saken, på grunn av at de ikke hadde hatt med Koigenområdet i sitt budsjett da dette ble 
gjennomført i midten av forrige tiår, og at By- og bygdelista nok har brukt dette imot 
Arbeiderpartiet. 
                                                 
14
 Vedtaket ble gjort med 3 mot 6 stemmer. 
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I samme intervju (Byberg 2014) snakker også forslagsstilleren ned betydningen 
omlokalisering hadde for kostnadene. Han vedgår at å endre plasseringen kostet 
kommunen opp mot 2 millioner ekstra, men årsaken til den store sprekken var at 
forankringene røk. Det er usikkert hvordan tolkningen av det vedtaket som ble gjort 19. 
januar 2011 har vært. Men slik det fremstår av saksdokumentene, inneholdt arealplans 
anbefaling en nær sagt bagatellisering av ankerfestets betydning. Samtidig er 
arkitektens anbefaling tydelig på at deres foreslåtte plassering var den som i størst grad 
tok hensyn til vindforholdene og strømningsforholdene i vannet. Denne ekstra 
kostnaden på to millioner kroner ble dessuten vedtatt, for i innstillingen 19. januar 2011 
la administrasjonen opp til at prosjektet skulle ha en kostnadsramme på 7,4 millioner, 
dersom de på dette tidspunktet vedtok bygging (Hamar formannskap 2011a). 
Måneden etter innstiller rådmannen på å tilleggsbevilge 400.000 kroner for å kunne 
sette i gang byggingen (Hamar formannskap 2011c). Dette innebar at anlegget skulle 
flyttes vestover, i motsetning til østover, slik arealplan i utgangspunktet hadde foreslått. 
Av saksframlegget kommer det fram at dette ville medføre en mindre kostnadsøkning 
enn en flytting mot sør-øst ville medføre. Et notat fra arkitekten (Kraft 2011a) peker på 
at plasseringen som var ønsket av flertallet i formannskapet, ville ha «(…) mer 
uoversiktlige og omfattende konsekvenser». Denne innstillingen ble forkastet med sju 
mot fire stemmer (Hamar formannskap 2011d). 
Et år senere ble byggestart endelig vedtatt, med en budsjettramme på 9,4 millioner 
kroner. Dette vedtaket var enstemmig. Vedtaket inneholdt også en forutsetning om at 
«(…) anlegget kan gjennomføres i 2012» (Hamar formannskap 2012). Som vedlegg til 
saksframlegget i forbindelse med dette formannskapsmøtet, advarer arkitekten igjen 
mot å endre plasseringen av stupeanlegget (Kraft 2011b). Her pekes det på 
kostnadsøkningene dette ville medføre som en følge av at anlegget måtte endres. 
Begrunnelsen for dette var at tegningene var skreddersydd for den opprinnelige 
foreslåtte plasseringen, i tillegg til de ekstra arbeidene som måtte gjennomføres på land. 
Notatet trekker igjen fram at vindforholdene er roligere i området hvor anlegget var 
foreslått plassert av arkitekten selv. Da vedtaket allikevel ble gjort, satte byggearbeidene 
i gang omkring påsketider 2012 (Berget 2012). Dette markerer dermed slutten av fase 
en. Et enkelt stupetårn som var foreslått å ha en kostnadsramme på 1,5 millioner kroner 
hadde utviklet seg til å bli en flytende installasjon på ni ganger femten meter med en 
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omfattende konstruksjon på land. Assisterende rådmann i Hamar kommune beskrev det 
som at man hadde satt seg fore å kjøpe en sykkel, men endte opp med å kjøpe en 
motorsykkel (Lindstad 2014). Oppsummert vil jeg påstå at denne første fasen i 
prosessen var preget av en i stor grad positiv holdning til prosjektet, både internt og 
eksternt, administrativt og politisk. Prosessen forløp seg i hovedsak innad i 
formannskapet, hvor det var særlig representanten som fremmet forslaget og 
daværende ordfører som var aktive, men hvor formannskapet for øvrig hadde 
avgjørende rolle for utfallet av vedtaket. Saken synes ikke å ha blitt prioritert veldig 
høyt, noe som er forståelig, med tanke på den relativt lave budsjettrammen. Av eksterne 
aktører som hadde innflytelse på prosjektet, er det størst grunn til å trekke frem 
arkitekten. Det var på mange måter han som la premissene for konseptutviklingen. 
Pressen og opinionen for øvrig hadde en mer observerende rolle i denne fasen, og man 
kan vanskelig påstå at opinionspress var av særlig betydning. 
4.2 Fase 2: Fra anlegg til gapestokk, 
gjennomføringsfasen 
Fra byggestart i mars 2012 ble det stille omkring stupeanlegget over en lengre periode. 
Det kostbare stupeanlegget ble fra tid til annen brukt mot kommunen i saker hvor 
driftstilskudd til barne- og ungdomstilbud ble avslått og for å synliggjøre at ikke alle 
kommunens barneskoler var i perfekt forfatning (Hamar Arbeiderblad 2012a; Hamar 
Arbeiderblad 2012b; Hamar Arbeiderblad 2012c). Kommunens funksjonshemmede 
påklagde i løpet av 2012 at stupeanlegget ikke var tilpasset rullestolbrukere (Haugen 
2012a). Det kan kanskje virke underlig at et stupeanlegg behøver tilpasning for rullestol, 
men man må huske at anlegget nettopp fikk den høye kostnaden med begrunnelse i at 
det skulle kunne benyttes som et oppholdssted for alle (Busterud 2014). 
Prosjektlederen i kommunen erkjente at rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne burde vært tatt med i prosessen på et tidligere stadium (Haugen 2012b). 
I juli 2012 kom den første rapporten om forsinkelser i prosjektet (Haugen 2012c; Hamar 
kommune 2013a), den første forsinkelsen skyldes i følge kommunens prosjektsjef at de 
tekniske løsningene var mer kompliserte enn først antatt og at noen bestillinger var 
forsinket. På grunn av utsatt levering fra norsk leverandør bestilte kommunen flytedel 
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til anlegget fra en svensk leverandør15, som sammen med rådgivende ingeniør, kom 
frem til at den daværende forankringsløsningen ikke innfridde kravene til sikkerhet. I 
løpet av høsten 2012 ble det gjennomført detaljutføring, grunnundersøkelser og 
økonomirevisjon, med det resultat at kostnadsrammen ble økt med 2 millioner kroner 
(Hamar kommune 2013a). Disse midlene ble lagt inn som overføring av restramme for 
2012, blant annet fordi det på denne måten ikke var nødvendig med nytt vedtak. 
I begynnelsen av mars 2013 orienterte rådmannen formannskapet om behovet for økte 
bevilgninger, og at dette ville behandles neste formannskapsmøte. I dette møtet innstilte 
administrasjonen på at: 
- Hamar formannskap godkjenner at stupeanlegg på Koigen gjennomføres innenfor en 
kostnadsramme på 13,9 mill. 
- Vedtatte finansiering i F.sak 58/12 med ramme på 9,4 MILL gis en tilleggsfinansiering på 4,5 MILL 
Tilleggsbevilgningen dekkes ved bruk av økt MVA-kompensasjon på kr. 900.000,-. Restbeløpet kr. 
3.600.000 dekkes ved bruk av driftsfondet for veg og park (…) 
- Stupeanlegget ferdigstilles innen utgangen av juni 2013 (Hamar formannskap 2013a). 
Formannskapet vedtok enstemmig at innstillingen skulle oversendes kommunestyret, 
hvor det 17. april ble vedtatt mot en stemme (Hamar kommunestyre 2013a). I samme 
omgang ble det også enstemmig vedtatt et tilleggsforslag, fremmet av nåværende 
ordfører om at «kommunestyret ber kontrollutvalget foreta en undersøkelse av 
saksporteføljen knyttet til stupeanlegget på Koigen». Denne saken hadde aldri tidligere 
blitt behandlet som egen sak av kommunestyret, allikevel vedtas det en økning av 
budsjettrammen på nær 50 % av det vedtaket som ble gjort før byggestart. Samtidig 
vedtar samme politiske organ at kontrollutvalget skal gjennomføre en gjennomgang av 
saksporteføljen. Kommunestyret gir altså sin tilslutning til å fortsette prosjektet, 
samtidig som de tydelig signaliserer at ikke alt forventes å være som det skal. Dette er 
en sterk indikasjon på at Hamar kommunes øverste folkevalgte organ følte seg bundet, 
trass i at de uttrykker bekymring for prosessen. 
Dermed var den totale vedtatte budsjettrammen for anlegget 13,9 millioner kroner. 
Dette er 12,4 millioner kroner mer enn hva man i utgangspunktet hadde sett for seg og 
reaksjonene lot ikke vente på seg. Hamar Arbeiderblad var raskt ute16 med å rapportere 
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om den økte forventede kostnaden (Haugen 2013a). Dagen etter rådmannens 
orientering var stupeanlegget på lederplass i Hamar Arbeiderblad (2013a) og samme 
dag informerte ordføreren om at saken skulle granskes (Haugen 2013b). I samme 
nyhetssak ble både han og forslagstilleren sitert på at de ikke var fornøyde med at 
prisen har økt fra én til fjorten millioner kroner. Forutsatt at de ikke har blitt feilsitert, 
er det verdt å merke seg at samtlige representanter jeg har vært i kontakt med fra 
kommunen, har uttrykt misnøye med den tabloide framstillingen om at 
kostnadsøkningen gikk fra 1,5 millioner til 30 millioner. En av kommunens 
opposisjonspolitikere gikk offentlig ut og krevde bedre prosjektstyring i kommunen 
(Haugen 2013c) og uttrykte misnøye med at politikerne fikk skylda. Også her er det 
verdt å merke seg at samme politiker stemte for å øke budsjettrammen. Denne 
politikeren var nyvalgt medlem av formannskapet og hadde dermed ikke vært med i 
prosessen fra den begynte. 
I perioden frem mot kommunestyremøtet hvor denne saken skulle behandles, fikk den 
også større oppmerksomhet i lokalavisens debattspalter (Hamar Arbeiderblad 2013b; 
Hamar Arbeiderblad 2013c; Hamar Arbeiderblad 2013d; Hamar Arbeiderblad 2013e). 
Dette føyer seg inn i rekken av indikasjoner på at kommunestyrepolitikerne virkelig 
følte seg bundet til å vedta budsjettøkningen, trass i kritikken de høstet. 
Etter kommunestyremøtet i april var ikke saken på dagsorden i hverken kommunestyret 
eller formannskapet før i november samme år, men den var nok kommet lengre fram i 
prioriteringslistene til administrasjonen. Rådmannen bestilte en uavhengig 
undersøkelse17 (Hamar formannskap 2013b) som ble lagt frem for formannskapet 
sammen med revisjonsrapporten som ble gjennomført av det interkommunale Hedmark 
Revisjon IKS, på bestilling av kommunens eget kontrollutvalg. Sistnevnte rapport er den 
som ble bestilt av kommunestyret i april 2013. Formannskapet tok revisjonsrapporten 
til orientering (Hamar formannskap 2013c). 
Kontrollutvalgets bestilling innebar undersøkelse av tre forhold, men følgende to 
forhold ble undersøkt: 
- Formannskapets myndighet: 
 Hadde formannskapet myndighet til å fatte beslutningene som er gjort? 
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- Etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser: 
 Er lov om offentlige anskaffelser fulgt i forbindelse med de innkjøp som er gjort i 
forbindelse med saken? (Hedmark Revisjon IKS 2013: 6) 
Revisjonsrapporten er omfattende, og med tanke på denne analysens problemstilling, 
anses det ikke som nødvendig å referere til annet enn revisjonsrapportens konklusjoner. 
Det er interessant å merke seg at rapportens konklusjoner gir et inntrykk av en slurvete 
og til tider lovstridig18 saksbehandling, særlig på anskaffelsesområdet (Hedmark 
Revisjon IKS 2013: 29). Revisjonen konkluderer også med at manglende dokumentasjon 
fra kommunens side, «(…)har medført at det ikke har vært grunnlag for å vurdere mange 
av forskriftens19 krav». 
For første del av problemstillingen, som omhandler rollefordeling i prosessen, 
konkluderer revisjonen med at formannskapet ikke har grepet inn på kommunestyrets 
myndighetsområde, men at det kan argumenteres for at formannskapet har grepet inn 
på rådmannens/enhetslederens myndighetsområde.  
Den uavhengige undersøkelsen (offentliggjort 11. september 2013, men behandlet 
politisk 13. november 2013), som ble bestilt av rådmannen, forsøkte å forklare hva som 
hadde ført til kostnadsutviklingen. Denne konkluderer i ti punkter (FAVEO 2013), her 
følger en oppsummering: 
- Konseptet og rammebetingelsene for konseptet var uklare, grunnet fravær av 
behovsanalyse i forkant av prosjektet. 
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 Dette gjelder for 
- brudd på flere krav til anskaffelsesprosessen omkring arkitektoppdrag 
- anskaffelsesprosedyrene for rådgivende ingeniør, leverandør for stålarbeider og leverandør for 
flyteelementer 
- konkurransegrunnlaget for rådgivende ingeniør, leverandør for stålarbeider og leverandør for 
flyteelementer 
- brudd på et eller flere punkter i kravet om innhenting av protokoll, skatteattest og hms-erklæring fra 
entreprenør, rådgivende ingeniør og de to leverandørene i utvalget 
- brudd på krav i forbindelse med behandling av innkomne tilbud fra entreprenør og de to 
leverandørene 
- brudd på kravet om begrunnelse for kontraktinngåelse med rådgivende ingeniør 
- det ble gjort så omfattende endringer på kontrakten mellom Hamar kommune og entreprenøren, i 
perioden mellom kunngjøringen av konkurransegrunnlaget og kontraktsinngåelse, at revisor mener at 
anskaffelsen må anses som en ulovlig direkte anskaffelse 
- brudd på forskrift i forbindelse med endringer gjort etter kontraktsinngåelse med entreprenør, 
rådgivende ingeniør og leverandør stålarbeider 
- brudd i forbindelse med oversittelse av vedståelsesfrist i kunngjøringen med entreprenør 
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 Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402 (foa.). 
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- Politiske føringer ble tillagt større vekt enn de økonomiske rammene, i 
konseptutviklingen. 
- Kostnadsformørkelse fant sted i forhandlinger med arkitekt. Det vil si at 
arkitekten burde forstått at hans forslag ville medføre sprekk i 
kostnadsrammene. 
- Anbudskonkurransen medførte en kostnadsøkning fra 1,5 millioner til 7,4 
millioner. 
- Flyttingen av anlegget førte til en kostnadsøkning på om lag 2 millioner. 
- For dårlig kommunikasjon mellom de forskjellige aktørene i prosessen. 
- Byggetekniske problemer førte til økning i kostnadene fra på mellom 3,5 og 4,5 
millioner. 
- Man undervurderte gjennomgående prosjektets kostnad og kompleksitet, samt at 
det var for dårlig kompetanse i alle utførende ledd. 
- Styringssystemet i prosjektledelsen står til godkjent, men styringsgrunnlaget var 
for dårlig grunnet mangelfull kompetanse i utarbeidelsen av nevnte 
styringsgrunnlag. Dårlige valg i forbindelse med entrepriseutformingen medførte 
økt risiko for prosjekteier og kostnadsgrunnlaget var for dårlig kvalitetssikret. 
- Det stilles spørsmålstegn ved at byggelederen var fra samme selskap som 
rådgivende ingeniør, noe som kan tenkes å ha forårsaket lojalitetsutfordringer. 
Begge disse revisjonsrapportene peker på forhold som hører til fase én i prosessen. De 
er likevel tatt med i dette kapitlet, da det var i denne fasen i prosessen de ble lagt fram 
for administrasjonen og politikerne i kommunen. 
Perioden mellom kommunestyremøtet da kostnadsøkningen ble vedtatt 17. april 2013, 
og formannskapsmøtet da den interne revisjonsrapporten og den eksterne evalueringen 
ble lagt fram 13. november 2013, var preget av et stort opinionspress. Presset økte 
særlig etter 16. august, da anlegget slet seg. Da formannskapet ble informert om dette, 
ble de også informert om at forventet kostnad hadde økt til 14,8 millioner kroner. Dette 
ble i formannskapet omtalt som en uforutsett hendelse (Hamar kommune 2013b). I 
samme orientering kom det frem at det ikke var avklart hvem som skulle bære de ekstra 
kostnadene, og at det var et sterkt fokus fra allmennheten og media. På dette tidspunktet 
informerte Hamar kommunes prosjektsjef, gjennom media, at stupeanlegget ville bli 0,9 
millioner dyrere og en uke forsinket (Hamar Arbeiderblad 2013f). 
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Når det gjelder vedtakene om kostnadsøkning kunne mine informanter, både blant 
politikerne og i administrasjonen fortelle meg: 
Vi satt jo alle om bord i båten, og altså, det jeg har opplevd som er den største utfordringen er at vi 
får beskjed om «ja, men det sprekker med to millioner, skal du stoppe eller ikke?» Og du stopper 
ikke et 7 millioners prosjekt på 2 millioner, du stopper ikke et 9 millioners prosjekt på 2 millioner 
og du stopper ikke et 13 millioners prosjekt på 2 millioner, men du hadde definitivt stoppa et 7 
millioners prosjekt på 6 millioner. Hvis man hadde hatt tilstrekkelig kunnskap på en gang (Byberg 
2014). 
Mens assisterende rådmann fortalte meg at hvis man på det tidspunktet vedtaket ble 
fattet, hadde visst at det var snakk om kostnader i 20 millioners-klassen, at han: 
(…) er helt sikker på at rådmannen hadde sagt at nå stopper vi dette prosjektet (…) og det er jo 
det som på mange måter er det veldig uheldige, at du ender på et helt annet beløp enn det du 
trodde, da den reelle beslutningen ble fatta (Lindstad 2014). 
I september holdt anlegget på å havarere på nytt (Haugen 2013h), denne gangen på 
grunn av skader på den nye forankringsløsningen som en følge av vind og store bølger 
på Mjøsa. På dette tidspunktet i prosessen ble saken styrt av administrasjonen gjennom 
prosjektledelsen. Politikerne ble informert og måtte ta stilling til ekstrabevilgninger, 
men prosjektet var vedtatt og de kunne ikke påvirke utviklingen av det i særlig grad. Det 
de kunne påvirke, var hvorvidt det var hensiktsmessig å gå videre med prosjektet eller 
ikke. Dette var en vanskelig situasjon for politikerne, som følte at de var fanget av 
tidligere vedtak, samtidig som administrasjonens informasjon til formannskapet virket å 
være mangelfull. Forslagsstilleren fortalte for eksempel at på det tidspunktet 
fortøyningene til anlegget røk, ble formannskapet orientert om at anlegget skulle stå 
ferdig om fjorten dager (Byberg 2014). Dette er i tråd med rapportene fra media og 
tyder på at prosjektledelsen enten ikke var klar over kompleksiteten i prosjektet, eller at 
de feilinformerte politikerne, det første er det mest sannsynlige. Det var i etterkant av 
denne hendelsen at den eksterne evalueringsrapporten ble bestilt. Samtidig gikk 
kommunen hardt ut med å legge ansvaret på utførende part. Prosjektsjefen ble i avisa 
sitert på at «(…) ingen skal slippe unna uten at ansvaret adresseres» (Haugen og 
Christensen 2013). Tidligere i prosessen, i mai, hadde dessuten prosjektet blitt utsatt på 
grunn av flom, men det ble bedyrt at anlegget ville stå ferdig før sommeren (Bergheim 
2013). Administrasjonen ga altså uttrykk for, ved flere anledninger, at anlegget var i 
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rute. Ettertiden har vist at dette ikke var tilfellet, men man undrer seg om hva det kan 
skyldes. Hadde ikke administrasjonen tilstrekkelig oversikt og kunnskap om prosjektet? 
Var det mangelfull kommunikasjon mellom prosjekteier og prosjektutfører? Eller var 
det en bevisst tåkeleggingsstrategi? Disse spørsmålene er det vanskelig å svare på, 
særlig på grunn av at dokumentene som var grunnlaget for erstatningsforhandlingene 
mellom Hamar kommune og prosjekterende ingeniør, er unntatt offentlighet. Jeg har 
bedt om å få begrunnet dette, med henvisning til § 31 av Offentleglova. Dokumentene 
som er unntatt offentlig har forblitt unntatt offentlig med bakgrunn i offentleglovas § 14. 
De anses som organinterne dokumenter. I tillegg hevdes det at innsyn vil kunne røpe 
kommunens forhandlingsstrategier og være potensielt skadelig for kommunens 
forhandlingsposisjon i framtidige rettstvister (Bertini 2014).    
At kommunen hele veien har vært unnvikende med å gi informasjon, er en interessant 
observasjon. Hva dette skyldes er ikke lett å si, men det er mye som tyder på at de 
ønsker å kontrollere informasjonen i saken. Et godt eksempel på dette er da jeg møtte i 
resepsjonen på rådhuset og presenterte meg og mitt prosjekt til resepsjonisten. Hennes 
reaksjon var «Stupeanlegget, men den saken er jo gjemt». Generelt har det vært en 
vanskelig prosess å få tilgang til både informanter og dokumenter. Denne observasjonen 
kan være et tegn på at frykten for omdømmetap fra kommunens side har vært reell. Man 
kan i det hele tatt spørre seg om mediestrategien til Hamar kommune. Hvor 
gjennomtenkt var den? I denne spesifikke utsettelsessituasjonen måtte kommunens 
prosjektsjef melde om at anlegget allikevel ble forsinket, bare en uke etter at han hadde 
forsikret om at det ikke var noen fare for utsettelser (Haugen 2013e). Det er liten tvil om 
at dette bidro til å skape et inntrykk i opinionen om at ting ikke var i orden i kommunen, 
særlig med tanke på at denne innrømmelsen kom snaue to uker før prosjektet var lovt å 
være ferdig. 
Kommunen opplevde gjennom våren og sommeren at stupeanlegget ble nevnt i 
forbindelse med nedleggelse av kommunale bibliotek (Hokstad 2013) og med høy 
eiendomsskatt (Brandsås 2013), og en rekke oppslag som ikke kunne tenkes å øke 
tilliten til hverken politikere eller byråkrater i kommunen. 
I intervju med kommunens prosjektsjef ble jeg fortalt at det var på dette tidspunktet 
man internt forstod at det måtte tas grep. Han fortalte: 
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Men det var jo da ved 13,9 og det begynte å rase på som det virkelig ble stopp. Altså, da ble det 
foten i bakken og vi bytta også da prosjektledelsen. (…) og det er altså litt av dynamikken i sånne 
prosjekter som går over lang tid, man mister litt fokuset, man evner ikke å stille seg på utsidene 
og se prosjektet utenifra, det blir et litt sånn indre liv i det (Eriksen 2014). 
På høsten 2013 begynte dette virkelig å bli en verkebyll for kommunen. Opinionen målte 
kommunens generelle prestasjon på bakgrunn av dette prosjektet. Eller, kommunen 
hadde i løpet av kort tid stått for budsjettoverskridelser for nærmere 300 millioner (Lie 
2013), men noe så banalt som et stupeanlegg fikk mye oppmerksomhet. Ordføreren 
fortalte Hamar Arbeiderblad at de generelle overskridelsene i kommunen begynte å bli 
et omdømmeproblem (Haugen 2013d). Dette er en av sakens viktige punkter. På 
spørsmål om hvordan stupeanlegget ble prioritert, sammenliknet med de andre, større 
prosjektene svarte prosjektsjefen følgende,  
Jeg oppfatta det dithen at dette var, som du sier, et lite, beskjedent, avgrensa prosjekt. Som snart 
bare skulle gjennomføres. Altså, det var jo i gjennomføringsfasen. Og at vi derigjennom ikke 
brukte veldig mye energi på dette prosjektet (Eriksen 2014).  
En annen tydelig indikasjon på at dette ikke var et høyt prioritert prosjekt fra det ble 
vedtatt byggestart i 2012, er at kommunen i 2011 la om hele prosjektorganiseringen sin. 
Denne nye prosjektorganiseringen ble etablert for å ta unna det store volumet i 
byggesaker på en ansvarlig måte, med fokus på usikkerhetsrisikostyring (Eriksen 2014). 
Stupeanlegget var ikke en del av den nye prosjektorganiseringen. I 2011, allerede før det 
endelig var vedtatt, var dette i følge prosjektsjefen, et så etablert prosjekt at man tenkte 
at det kun gjensto å gjennomføre det. 
Fra formannskapsmøtet hvor det ble orientert om kostnadsøkningen til 14,8 millioner 
og ytterligere forsinkelser, var det nesten daglig oppslag og leserinnlegg i lokalavisen. 
Samme uken var en omdømmeekspert på banen og omtalte anlegget som en mulig kilde 
til svekket omdømme (Haugen 2013f). NRK (2014) opprettet en egen emneside for 
stupeanlegget, hvor vi finner 22 saker. Da anlegget holdt på å havarere på nytt, i 
september 2013, ble resultatet at anlegget måtte taues til vinteropplag, for at de 
resterende montasjearbeidene skulle gjennomføres i roligere vann og en ny utsettelse 
på ubestemt tid (Haugen 2013g). 
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I desember 2013 var begeret nådd. 4. desember 2013 var foreløpig totalt forpliktet 
beløp steget til ca. 16 millioner (Hamar formannskap 2013d). Administrasjonen 
informerte formannskapet om at stupeanlegget ville koste mellom 22 millioner og 29.5 
millioner kroner, med en sannsynlig forventet sluttkostnad på 23,3 millioner og innstilte 
på at «Kommunestyret ber rådmannen stoppe prosjektet inntil videre. Rådmannen bes 
kvalitetssikre dagens løsning, samt utrede mulige konsekvenser og gjennomførbarheten 
av alternative løsninger» (ibid.) og «Kommunestyret ber rådmannen gå i forhandlinger 
med rådgiver med sikte på å komme til enighet om et erstatningsbeløp med bakgrunn i 
prosjekteringsfeil og øvrige forhold». Dette markerer avslutningen av fase to, en fase 
som var preget av falske løfter om progresjon og under pari kostnadsvurderinger. Det er 
også i denne fasen at media virkelig fattet interesse for saken. 
4.3 Fase 3: Fra gapestokk til i dag, etterspillet og 
gjenopptakelse av byggingen 
Fase tre i prosessen begynte i desember 2013, da stupeanlegget ble vedtatt lagt på is og 
kommunestyret ba rådmannen om å (Hamar kommunestyre 2013b; Hamar 
kommunestyre 2013c): 
 Kvalitetssikre dagens løsning, samt utrede konsekvenser og gjennomførbarheten av alternative 
løsninger. 
 Gå i forhandlinger med rådgiver med sikte på å komme til enighet om et erstatningsbeløp med 
bakgrunn i prosjekteringsfeil og øvrige forhold. 
 Presentere saken på ny for Kommunestyret når resultater fra økonomiske forhandlinger med 
rådgiver, og en oversikt over omfang erstatning foreligger. Dersom forhandlinger ikke fører til 
konkrete resultater, skal det gjøres en juridisk vurdering ift. en mulig erstatning ved en eventuell 
tvistesak. 
 Det legges til grunn for vedtaket at beskrevet utredningsarbeid maksimalt skal beløpe seg til kr 
0,5 mill. 
Jeg anser denne fasen som pågående i skrivende stund, da byggearbeidene fremdeles 
pågår. 
På dette tidspunktet i prosessen var stupeanlegget for alvor blitt gjenstand for harselas i 
media, også nasjonalt. Dette var en påkjenning for både politikere og byråkrater. 
Ordfører Morten Aspeli sa for eksempel til Hamar Arbeiderblad at: «Det skal bli godt, 
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når vi ikke er i riksnyhetene tre ganger i uka lenger. I alle fall ikke på denne måten» 
(Hamar Arbeiderblad 2013g). Avgjørelsen om at stupeanlegget skulle legges på is, kom 
samtidig som pressen fokuserte på at kommunen hadde en total overskridelse på 181 
millioner kroner, fordelt på sju prosjekter (Næss 2013). Dagsavisen, TV2, VG, Kommunal 
Rapport og NRK (Holø og Sivertsen 2013; Rakvaag 2013; Øyhovden 2013; Meland og 
Olsen 2013; Eriksen 2013; Pedersen 2013) kommenterte alle sammen stupeanlegget i 
løpet av ei uke. Gjøvik kommune vedtok å bygge et stupetårn til 30 000, noe som 
tilsvarte en promille av høyeste estimerte kostnad av stupeanlegget på Hamar (Lønstad 
2013), med et klart pek til naboen på andre siden av Mjøsa. Og i februar startet nitimen 
på NRK P1 opp med en ukentlig satireføljetong som handlet om stupeanleggets 
flerbrukspotensiale, siden det åpenbart ikke ble benyttet til stuping (NRK 2014b). Det er 
med andre ord liten tvil om at Hamar kommunes politikere og byråkrater følte på 
nasjonens oppmerksomhet. I mars publiserte TNS Gallup en innbyggerundersøkelse 
som viste en svekkelse i tillit til henholdsvis kommunens politikere og administrasjon på 
10 prosentpoeng (Haugen 2014a). Hamar Arbeiderblad spekulerte i at noe av fallet i 
tilliten kunne skyldes stupeanleggsfadesen. Det er vanskelig å si, men det er i det minste 
grunn til å anta at kommunen også oppfattet det slik, også uavhengig av 
innbyggerundersøkelsen. Rådmannen medgikk i intervjuet at stupeanlegget kunne ha 
spilt inn. Mediehåndtering var beviselig på agendaen, da det kom frem i januar 2014 at 
kommunen hadde hyret kommunikasjonsrådgivere for bistand i forbindelse med det 
store presset i desember 2013 (Haugen 2014b). 
I denne fasen skjedde det ikke så veldig mye som er offentlig kjent. Det var 
forhandlinger om erstatning med prosjekterende ingeniør gjennom vinteren og våren. 
Dokumentene fra erstatningsforhandlingene er unntatt offentlighet med henvisning til 
Offentleglova. 6. juni 2014 kunne rådmannen informere Hamar formannskap om at 
forhandlingene med Sweco var fullført og at Hamar kommune skulle få 6,4 millioner 
kroner i erstatning (Hamar formannskap 2014a). Administrasjonen innstilte dermed på: 
 Hamar kommunestyre godkjenner økning av øvre kostnadsramme P(85)20 for gjennomføringen 
av prosjektet til kr 26,0 millioner. Forventet kostnad P(50) er kr 23,5 millioner. Tidligere gitt 
bevilgning på 19,9 mill økes med 6,1 mill (P85). 
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 P(85) – 85 prosent sannsynlighet for gjennomføring.  
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 Økt kostnadsramme, som utgjør 3,6 mill ved P50, finansieres ved 0,4 mill i økt erstatning, kr 2,4 
mill i økt merverdiavgiftskompensasjon, samt kr 0,8 mill dekkes innen TDA sine 
investeringsrammer. Dersom P85 inntreffer vil det være behov for å øke finansieringen med 
inntil 2,5 mill som dekkes gjennom kr 2,0 mill i økt låneopptak og 0,5 mill i økt mva-
kompensasjon. 
 Anlegget ferdigstilles innen utgangen av mai 2015. 
Innstillingen ble vedtatt uten endringer, med ni mot to stemmer (Hamar formannskap 
2014b). Den ble dermed oversendt kommunestyret, som vedtok innstillingen mot en 
stemme (Hamar kommunestyre 2014). Dette er hvor saken står i dag. Innen mai 2015 
vil et stupeanlegg som ifølge prosjektkalkylene kommer til å koste mellom 23,5 
millioner og 26 millioner kroner stå ferdig. Av disse vil henholdsvis 11,2 eller 13,2 
millioner kroner utgjøre kommunens reelle kostnad. Sweco vedkjente rådgivningsfeil og 
har ifølge saksframlegget «(…) brukt godt over tusen konsulenttimer for å kvalitetssikre 
prosjekteringen av den totale konstruksjonen», i løpet av høsten 2013 og vinteren 2014. 
Utredningen av alternative løsninger var forkastet med den begrunnelse at det etter all 
sannsynlighet ville endt opp som mer kostbart. Kostnadene ved å sanere anlegget ble 
derimot vurdert, og disse ville innebære at prosjektet uansett ville overstige 20 
millioner(Hamar formannskap 2014a). 
Dette er hvor saken sto på sensommeren 2014. Det som ble foreslått for formannskapet 
i 2009, som et enkelt stupetårn til maksimalt 1,5 millioner kroner (hvorav en tredjedel 
var gitt kommunen i gave) med en maksimal driftskostnad på 20 000 kroner, hadde fem 
år senere utviklet seg til å bli et omfattende badeanlegg, som er forventet å ha en 
totalkostnad på mellom 23,5 millioner og 26 millioner kroner, med en årlig 
driftskostnad på 100 000 kroner. Samtidig som det har generert spaltemeter på 
spaltemeter, både i lokal og nasjonal presse. Hvordan kan vi forklare hvordan dette har 
skjedd? Det er viktig å understreke at ikke all presse har vært negativ, det har vært 
regelrette støtteerklæringer på lederplass og i debattspaltene i Hamar Arbeiderblad. 
Denne sommeren skrev Aftenposten en lengre reportasje i A-magasinet (Hegtun 2014), 
som forsøkte å presentere prosessen noe mer nøkternt enn det rikspressen hadde hatt 
for vane å gjøre. Her fikk Hamar, ved ordfører Morten Aspeli anledning til å rette opp 
inntrykket av kommunen igjen, med noen innrømmelser. Han sa blant annet til avisen at 
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Det føles godt å være i mål. Det har vært en veldig krevende sak i de årene jeg har vært ordfører. Vi 
har hatt en kombinasjon av vedtak som ikke har vært kloke og faglige vurderinger som ikke har vært 
gode nok. Men nå får vi fullført et anlegg som blir veldig fint, og som vil glede hamarsingene og mange 
andre fremover (…) Jeg skal ta ansvaret for det som har skjedd i min tid. (Hegtun 2014). 
Dette er også tidspunktet hvor jeg har avgjort at denne undersøkelsen skal avsluttes. 
Byggingen på anlegget er i gang igjen. Og hvem vet om det vil gå som planlagt denne 
gangen? For analysens del er dette imidlertid et godt sted å avgrense prosjektet.  
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5 Teori 
For å kunne tilnærme seg denne prosessen teoretisk, er det avgjørende at man først har 
klart for seg hva det er vi snakker om. Hvordan kan stupeanleggsprosessen 
klassifiseres? Dette er en casestudie av en offentlig prosess. Prosessen har en rekke 
aktører som har tatt avgjørelser innenfor visse rammer. Det spesielle med denne 
prosessen er at den er tilsynelatende enkel. Dette er også det som gjør den interessant. I 
bunn og grunn er det jo bare snakk om et stupetårn som skulle bygges. Tusenvis av 
stupetårn har blitt bygget over hele verden. Hvilke karakteristikker ved dette 
stupetårnet er det som gjør det så spesielt? For spesielt er det, budsjettsprekken alene er 
sensasjonell, oppmerksomheten det har fått er overveldende og 
omdømmekonsekvensene for prosjekteier og utførere er betydelige. Det er på ingen 
måte enestående at offentlige prosjekter ikke går som planlagt, men disse prosjektene 
har som vane å være langt mer komplekse i sin natur enn hva man kan si om dette 
prosjektet – i utgangspunktet. Det finnes utallige eksempler på store offentlige 
byggeprosjekter som minner om dette prosjektet, med tanke på at de har blitt langt 
dyrere enn antatt, svært forsinket og at de har hatt omdømmekonsekvenser for 
aktørene som er involvert i prosjektene. 
I dette prosjektet fordeler aktørene seg over eiere av prosessen (kommunen), utførere 
(arkitekt, konsulent, leverandører og entreprenør) og mottakere (kommunens 
innbyggere, særlig barn og unge). Det er med andre ord ikke en spesielt komplisert 
situasjon, det er ikke snakk om spesielt sterke interesser, eller noen form for åpenbare 
partipolitiske prioriteringer fra noen av de involverte parter. Dette prosjektet er også litt 
kinkig å plassere i et teoretisk rammeverk. I litteraturen finnes det en rekke teorier om 
hvorfor såkalte megaprosjekter blir forsinket og sprekker budsjettene sine, et stupetårn i 
Mjøsa kan vanskelig kalles et megaprosjekt21, men det har kanskje allikevel noen 
likheter. 
Det er også grunn til å spørre hva som var ansett som intensjonen med å bygge anlegget. 
Var det en bakenforliggende intensjon om å øke boattraktiviteten til kommunen som et 
ledd i den overordnete byutviklingsplanen, eller var intensjonen bak prosjektet ganske 
                                                 
21
 Megaprosjekter defineres i litteraturen som prosjekter til en kostnad av mellom 250 og 1000 millioner dollar 
(Altshuler og Luberoff 2003) 
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enkelt å tilby et stupetårn? Dersom det første er tilfelle, er det lettere å forstå 
betalingsvilligheten, da beslutningstakerne i kommunen ser en belønning ved 
prosjektets fullførelse. 
Av teoretiske forklaringsfaktorer er det mest nærliggende å se på søppelspannteori, 
teorier om inkrementell policyutvikling og stiavhengighet. Analysen må også vurdere 
prosessen i lys av omdømmeteori. Tabellen nedenfor illustrerer hvordan jeg ser for meg 
at de forskjellige empiriske fasene, kan forklares med utgangspunkt i teori. 
Tabell 2 
Prosessens faser Teoretiske forklaringsfaktorer 
Fase 1: Beslutningsprosess - Søppelspannteori 
- Inkrementell policyutvikling 
Fase 2: Iverksettingsprosess - Inkrementell policyutvikling 
- Stiavhengighet 
- Omdømmeteori 
Fase 3: Vurderingsprosess - Omdømmeteori 
 
Som vi kan se, er antakelsen at to av de teoretiske forklaringsfaktorene kan bidra til å 
forklare forhold ved to av prosessens faser. Med hver teori som presenteres vil det også 
formuleres en eller flere antakelser. Disse vil deretter belyses i analysekapittelet. Det er 
grunn til å understreke at disse er antakelser som har utgangspunkt i empirien. De vil 
ikke ha som hensikt å styrke eller svekke teorienes forklaringskraft, snarere å 
strukturere koplingen mellom teori og empiri i tråd med Andersens (1997: 68) 
forståelse av teoretisk fortolkende studier. Han beskriver disse som en: 
(…)hovedtype case studier, der motivering for studier stadig er knyttet til interesse for det case som 
studeres, samtidig som studiet av det enkelte tilfellet ses som et typisk eksempel på en (eller flere) 
klasser av fenomener som det allerede eksisterer en viss kunnskap om (ibid.).  
5.1 Søppelspann 
De tradisjonelle beslutningsmodellene opererer over fire aspekter (Olsen 1978: 78): 
(i)deltakelsesaspektet, (ii)oppgaveaspektet, (iii)saksbehandlingsaspektet og 
(iv)aksepteringsaspektet. I det første aspektet, ser man på hvem som treffer 
beslutninger, i det andre er fokuset på hva disse beslutningene dreier seg om, i det 
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tredje undersøker vi på hvilken måte beslutningene treffes, mens i det fjerde aspektet 
ser vi på hvorfor/hvorfor ikke beslutningene aksepteres. Olsen (1978: 77-83) mener at 
de tradisjonelle beslutningsmodellene i hovedsak egner seg til å beskrive 
rutinepolitikken. Dette begrunnes med at de i stor grad fokuserer på saksbehandlingen i 
en beslutningsprosess, mens de i mindre grad diskuterer hvem som deltar i prosessen 
(deltakelsesaspektet), formålet for beslutningene (oppgave-aspektet) og det 
organisatoriske rammeverket for beslutningsprosessen. Oppsummert mener Olsen 
(1978: 83) at modellene skaper «(…) et bilde preget av rasjonalitet, klarhet, konsistens, 
orden, kontroll, harmoni og akseptering». Problemet med modeller av denne typen er at 
veldig mange av beslutningsprosessene i det offentlige ikke preges av denne typen 
rutine, men at disse modellene forstås som normer, som i neste omgang gjør det 
vanskelig for beslutningstakerne i det hele tatt å beskrive en beslutningsprosess 
«(…)hvor det ikke er etablert klare regelverk og standardprosedyrer for saksbehandling; 
hvor det ikke eksisterer mål-middel-forståelse og ekspertise; og hvor 
aksepteringsgrunnlaget ikke er klart og stabilt» (ibid.: 83-84). Alternativt mener 
forfatteren at det er hensiktsmessig å tenke seg et politisk-administrativt system, som et 
møtested for fire strømmer. Disse strømmene består av: (i) beslutnings-muligheter, eller 
situasjoner «(…) hvor systemet forutsettes å treffe et valg», (ii) problem, eller enkelt 
forklart, saker og ting som opptar folk, (iii) løsninger, svar på eventuelle problem og (iv) 
deltakere, de som bringer med seg løsningene og problemene, men også ferdigheter og 
energi (Olsen 1978: 84). Det understrekes at løsninger ikke alltid kommer som et svar 
på problem, det er ikke uvanlig at deltakerne har løsninger som søker problemer. 
I Cohen et al (1972) kan man lese om organiserte anarkier og hvordan disse vil fungere i 
beslutningsprosesser. Organiserte anarkier kjennetegnes ved tre egenskaper (ibid.: 1). 
Den første som beskrives er problematiske preferanser, som kan forstås som en 
organisasjon som består av en løs samling ideer, snarere enn en sammenhengende 
struktur. Det pekes på at preferansene oppdages gjennom handling, snarere enn at 
handlinger gjøres på bakgrunn av preferanser. Den andre egenskapen som kjennetegner 
et organisert anarki er uklar teknologi. Dette forstås som at organisasjonens egne 
medlemmer ikke forstår dens prosesser. Man prøver og feiler og man har en pragmatisk 
tilnærming til å lære av tidligere begåtte erfaringer. Den tredje egenskapen for 
organiserte anarkier er flytende deltakelse. Med dette mener forfatterne at 
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involveringen til de forskjellige deltakerne i organisasjonen varier, fra sak til sak og fra 
tidspunkt til tidspunkt, noe som fører til at beslutningstakerne varierer. Forfatterne 
skriver videre at denne teorien vil kunne forklare deler av enhver organisasjons virke, 
men aldri hele dens fulle virke. To fenomener er dessuten viktige i forståelsen av 
organiserte anarkier. Det første er hvordan man ikke har felles og sammenhengende 
mål, det andre er hvordan medlemmene i organisasjonen sin oppmerksomhet fokuseres 
mot eller vekk fra avgjørelsene (Cohen et al 1972: 1-2). Olsen (1978: 86-88) forklarer 
samme konsept som et kontinuum mellom det rendyrkete anarki og det rendyrkete 
segmenterte system. I det rendyrkete anarki vil sammenkoblingene mellom de fire 
strømmene skje uhindret, avhengig av det tidspunktet de presenteres på. I den andre 
enden av skalaen vil et rendyrket segmentert system kjennetegnes av forhåndsdefinerte 
koplinger mellom de fire strømningene, i dette systemet vil det ikke være rom for 
ustandardiserte prosesser, da alt som ikke på forhånd er anerkjent eller formalisert vil 
bli avvist. 
Søppelspannteorien bygger videre på to antakelser. Den ene er at ingen av deltakerne 
vier seg fullt og helt til en beslutning, enhver deltaker i en beslutningsprosess må 
vurdere hvordan hennes energi prioriteres mellom flere beslutninger (Olsen 1978: 85). I 
en norsk kommune er dette en antakelse som må sies å stemme godt. Et formannskap 
og/eller kommunestyre har en rekke beslutninger de må treffe hver gang de møtes. 
Hver enkelt deltaker må prioritere hvor mye energi hun vil bruke til å sette seg inn i 
saksområdet beslutningen skal tas. Denne prioriteringen må antas å variere på 
bakgrunn av personlig engasjement, partipolitiske prioriteringer og en rekke andre 
forhold. Hovedpoenget er at ingen deltaker vil kunne benytte all sin energi eller tid på én 
beslutning. Den andre antakelsen dreier seg om at organisasjoner der beslutninger 
treffes, ofte også er arenaer for andre ting en bare beslutninger (ibid.: 85-86). Slike 
organisasjoner er også et miljø hvor deltakerne lærer, hvor de har mulighet til å 
eksponere sine personlige kvaliteter, og blokkdannelser vil kunne gi ulike 
lojalitetsforhold. Hvor ytelser og gjenytelser spiller en rolle, tidligere hendelser vil 
kunne påvirke hvordan en deltaker opptrer og hvordan deres meninger vil kunne 
oppfattes og så videre. Kort sagt er de fleste organisasjoner mer eller mindre komplekse 
sosiale arenaer. Dette fører i følge Olsen til at løsninger, i visse tilfeller søker problem. 
Problem, følelser og saker søker å bli aktivisert gjennom beslutninger. I sum gjør dette at 
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det er en vanskelig oppgave å forutse hvordan en beslutningsprosess vil utarte seg, med 
hensyn til hvilke verdier, oppfatninger, følelser og stemninger som knyttes til en spesiell 
beslutning. 
Det er nødvendig å diskutere i hvilken grad disse egenskapene og fenomenene er 
relevante for denne analysens organisasjon (Hamar kommune) i denne spesielle 
prosessen (stupeanlegget). Man vil kunne påstå at en norsk kommune, organisert etter 
formannskapsmodellen, i kraft av sin natur har problematiske preferanser. 
Formannskapet og rådmannsgruppa, som i praksis utformer hoveddelen av kommunens 
avgjørelser, er iboende en løs samling ideer. Formannskapets representanter er 
riktignok valgt inn i formannskapet på bakgrunn av et valgprogram, og i de fleste tilfeller 
med en partiideologi i ryggen. Et formannskap består like fullt av en gruppe 
representanter med konkurrerende preferanser. I Hamars tilfelle var dessuten den 
største grupperingen av preferanser i prosessens tidlige fase en uavhengig liste, som 
ikke kan sies å ha de rigide ideologiske preferansene man gjerne forbinder med de 
klassiske politiske partiene. Ethvert formannskap har dessuten en lang rekke saker å 
forholde seg til. I Hamar er det bare ordføreren som er politiker på heltid og det vil 
dermed være åpenbare begrensninger på hvor mye energi hvert enkelt medlem kan 
investere i hver enkelt sak. 
Olsen (1978: 87) påpeker at innsikten denne teorien gir oss, kan bidra til at vi forstår 
hvorfor saker som tilsynelatende er rutinemessige, plutselig blir prinsippspørsmål og 
skaper konflikt fordi det vil kunne føre til at man får en situasjon der relativt enkle 
beslutningsprosesser vil tiltrekke seg spørsmål av mer prinsipiell art. Det vil for 
eksempel kunne knytte seg opp mot organisasjonens fortid og framtid, statusforskjeller, 
personlige forbindelser og partipolitikk (ibid.: 87). Det poengteres også at: 
Innsikt i slike prosesser vil hjelpe oss til å forstå hvorfor det plutselig blir mulig å treffe 
beslutninger som kort tid før hadde fremstått som umulig. Tilsvarende kan slik innsikt hjelpe oss 
til å forstå hvorfor rutinesaker plutselig blir prinsipp-spørsmål og skaper konflikt. 
Denne teorien egner seg altså til både å forstå hvorfor tilsynelatende fastlåste 
beslutningsteorier kan løses og tilsynelatende enkle beslutningsprosesser kan fastlåses. 
Antakelse 1.1: Et skifte fra segmentert til anarkisk system, førte til at vedtaket som ble 
fattet, var forskjellig fra det opprinnelige forslaget. 
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Antakelse 1.2: Et skifte fra segmentert til anarkisk system, førte til at nye deltakere ble 
aktivisert og dermed også nye problemer og nye løsninger. 
Det vil være vanskelig å si noe om hva denne endringen fra det opprinnelige forslaget 
førte til, fordi det nødvendigvis innebærer en kontrafaktisk prosesstolkning, men det er 
heller ikke ambisjonen. Det vil anses som tilstrekkelig å peke på om det var et faktisk 
skifte fra segmentert til anarkisk system, og å se nærmere på hvordan de fire strømmene 
koplet seg fra og til hverandre. 
5.2 Implementering og inkrementell 
beslutningsprosess 
Implementering av offentlig politikk har flere definisjoner. En bred definisjon, ført i 
pennen av Williams (1971: 144) anser det som hvorvidt en organisasjon kan utnytte 
sine ressurser (personressurser og materielle ressurser) til å nå organisasjonens uttalte 
mål. Van Meter og Van Horn (1975: 447 – 448) understreker at implementering ikke kan 
finne sted før vedtak har blitt fattet og bevilgninger har blitt gjort. Dette korresponderer 
med starten av andre fase i denne studiens prosess. Denne studiens fokus på andre fase 
av stupeanleggsprosessen vil ha som overordnet mål å forklare hvorfor Hamar 
kommune som organisasjon ikke har maktet å gjennomføre prosjektet på en 
tilfredsstillende måte, med tanke på deres egne vedtatte mål og bevilgninger. 
Et aspekt ved implementeringsstudier er at det er en vanskelig metodisk oppgave (ibid.: 
451). Ikke bare er politikkprosessene kompliserte i seg selv, ofte med flere fagfelt 
involvert, men variablene man benytter kan være vanskelig å identifisere. I tillegg er 
administrative avgjørelser av en annen karakter enn politiske og juridiske avgjørelser, 
noe som gjør det vanskelig å måle. Denne studien har en fordel i så måte, da det dreier 
seg om en liten prosess, som er relativt lett å studere avgrenset. 
Figur 1 
Implementering av 
offentlig politikk 
Lav resultatkonsensus Høy resultatkonsensus 
Stor forandring   
Liten forandring  Stupeanlegg 
(ibid.: 460) 
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I firefeltstabellen på forrige side kan vi se hvordan man kan dele offentlig politikk inn 
etter to dimensjoner. Vi ser på om den offentlige politikken som føres innebærer stor 
eller liten forandring, og om den er preget av høy eller lav konsensus. Dette gir oss fire 
kombinasjoner, hvor vi kan si at stupeanleggsprosessen befinner seg i feltet nederst til 
høyre. Van Meter og Van Horn (1975: 460) påpeker at det meste av offentlig politikk 
befinner seg langs diagonalen fra stor forandring/lav resultatkonsensus til liten 
forandring/høy resultatkonsensus. Man kan forvente at offentlig politikk som er preget 
av stor forandring/lav resultatkonsensus fører med seg høyest grad av kontrovers. Mens 
offentlig politikk som preges av liten forandring/høy resultatkonsensus skaper mindre 
gnisninger. Denne typen offentlig politikk er dessuten preget av inkrementelle22 
endringer, ifølge litteraturen vil inkrementelle endringer redusere kontrovers på grunn 
av at de kun består av marginale justeringer fra allerede etablert politikk (Braybrook og 
Lindblom 1963; Wildavsky 1974 i Van Meter og Van Horn 1975). 
Inkrementell politikkutforming er også et relevant begrep for denne prosessen. Charles 
Lindblom (1979: 517) definerer inkrementalisme på følgende måte: « (…) 
incrementalism as a political pattern is easy to specify. It is political change by small 
steps (regardless of method of analysis) ». Han påpeker videre at det ikke er viktig hvor 
man trekker linjen mellom korte og lange steg, men at man forstår det som et 
kontinuum fra små til store steg. Dette er relevant i denne analysen, da det er viktig å 
huske på at størrelse gjerne oppfattes relativt. Hvis fokuset i denne prosessen ligger på 
hele Hamars rekreasjon- og parkpolitikk, vil stupeanlegget kanskje anses som et kortere 
steg. Realiteten er nok at mange av meningsbærerne i saken har sett på byggingen av 
anlegget isolert, og dermed oppfattes det som et lengre steg. Utfordringen ved å benytte 
seg av denne teorien for å forstå denne studiens prosess, ligger i at teoriene ofte er 
brede og mer omfattende, de har i større grad et makro-perspektiv. Lindblom (1979: 
520) skriver for eksempel om inkrementelle beslutninger i forbindelse med 
arbeidsledighet, miljøvern og inflasjon. Denne studien har et mikro-perspektiv, noe lite 
av teorien tar høyde for. Jeg vil likevel argumentere for at noen av mekanismene teorien 
beskriver er gjeldende også for dette caset. Videre argumenterer tilhengere av 
inkrementelle beslutninger (Lindblom 1959; Van Meter og Van Horn 1975; Lindblom 
1979) for at dette er den best tilgjengelige metoden for å utforme offentlig politikk. 
                                                 
22
 Lat. Incrēmentum - Vekst 
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Dette kan meget mulig være tilfellet i store statlige beslutninger, men i denne analysen 
vil vi se på mulighetene for at inkrementelle beslutninger også kan ha uønskede 
konsekvenser. Her vil jeg argumentere for at dette er gyldig både med tanke på 
politikkutformingen og i bevilgningen. 
En av antakelsene som ligger til grunn for denne analysen er at nettopp den høye graden 
av resultatkonsensus og den lave forandringen som preger dette prosjektet er blant 
årsakene til den uheldige utviklingen i prosjektet. Den lave graden av konflikt kan rett og 
slett tenkes å ha ført til at hele prosjektet har blitt delvis neglisjert, med referanse til 
energiaspektet ved deltakerdimensjonen i søppelspannteorien.  
Antakelse 2.1: Den i utgangspunktet lave kostnaden i prosjektet, i forhold til kommunens 
samlede utbyggingspolitikk førte til prosjektet ble prioritert relativt lavt. 
Antakelse 2.2: Den lave prioriteringen, relativt til kommunens samlede utbyggingspolitikk, 
førte til at man overså risikofaktorer. 
5.3 Stiavhengighet 
Som vi har sett i redegjørelsen av inkrementell beslutningsprosess, blir det i stor grad 
ansett som positivt. Dette er ikke uten videre tilfellet. Stegvis policyutvikling kan også 
tenkes å føre til stiavhengighet. En definisjon på en stiavhengig prosess kan lyde som 
følger: 
A process is path dependent if initial moves in one direction elicit further moves in that same 
direction; in other words the order in which things happen affects how they happen; the trajectory of 
change up to a certain point constrains the trajectory after that point (Kay 2005: 553). 
For å forstå hvordan en slik situasjon oppstår, låner vi et begrep fra økonomien. 
Økonomene bruker begrepet sunk cost når kapital er investert på en måte som gjør at 
det ikke lenger er mulighet å trekke den ut igjen. Arkes og Blumer (1985) peker på at 
sunk cost fører til en økt tendens til å fortsette med en handling, så fort penger, tid 
og/eller innsats er investert. Dersom man ikke har mulighet til å få tilbake de investerte 
midlene i en eller annen for, anses dette som en irrasjonell handlemåte, ifølge 
tradisjonell økonomisk teori (ibid.: 138). Økonomene forholder seg til økonomisk 
kapital, men man kan også tenke seg en situasjon hvor det er snakk om politisk kapital. I 
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denne prosessen er begrepet relevant, både når det gjelder økonomisk- og politisk 
kapital. Investering av økonomisk- og politisk kapital kan føre til bordet fanger-
mekanismer. 
Vi kan snakke om at en beslutningsprosess, stegvis, utvikler seg til et punkt der 
beslutningstakerne ikke lenger har en reell mulighet til å endre kurs. I kortspill sier man 
at bordet fanger når en spiller legger ned et kort. På samme måte kan vi si at bordet har 
fanget beslutningstakere i en prosess, idet det blir fattet et vedtak som fører til at de ikke 
lenger har en reell mulighet til å gå tilbake, trass i at man er klar over at det ville vært 
hensiktsmessig. En betydelig ulempe med å beskrive en beslutningsprosess som 
stiavhengig, er at dette, per definisjon, innebærer en kontrafaktisk historietenkning. 
Man vil aldri med hundre prosents sikkerhet kunne si at de alternative valgene 
beslutningstakere står overfor, ville gitt det ene eller det andre utfallet (Kay 2005: 554). 
Når det allikevel ikke er denne analysens ambisjon å si noe om hva som ville ha skjedd, 
dersom andre valg hadde vært truffet; ser jeg på stiavhengighet som et verdifullt 
konsept for å forstå utviklingen i denne spesielle saken. 
Antakelse 3: Den stegvise utviklingen av prosjektet førte til en bordet-fanger-situasjon i 
andre fase i prosessen, som låste politikerne til tidligere beslutninger. 
5.4 Omdømmeteori 
Omdømme har vært et mye brukt begrep i norske kommuner de siste årene. Søk for 
eksempel opp omdømme på videonettstedet Youtube, og du vil se mer eller mindre 
vellykkede konsekvenser av omdømmesatsningen i kommunene. Det kanskje mest 
kjente omdømmeprosjektet i Norge de siste ti – femten årene er Elvebyen – Drammen. 
De fleste norske kommuner har hatt et bevisst forhold til omdømmesatsning, med 
forskjellige begrunnelser. Drammen og Hamar har det til felles at deres 
omdømmesatsninger er preget av en ambisjon om å tiltrekke næringsliv og innbyggere 
gjennom egne etablerte råd for omdømmebygging (Elvebyen Drammen 2014; 
Hamarregionen utvikling 2014). Man kan spørre seg hvilken relevans dette har for et 
stupeanlegg. Til det vil svaret være at dersom man ser stupeanlegget i sammenheng med 
den øvrige byutviklingen, er opprettelsen av et slikt råd, en indikasjon på at omdømme 
ligger langt fremme i bevisstheten til beslutningstakerne. Det er nødvendig å legge til at 
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det fort kan oppstå sammenblandinger mellom kommunen som organisasjon og 
kommunen som et geografisk område hvor mennesker lever og arbeider. Det er på ingen 
måte vanntette skott mellom disse to forståelsene og det er ikke utenkelig at dersom en 
kommune som organisasjon får et endret omdømme, vil dette påvirke omdømmet av 
kommunen som levested. I det minste er det grunn til å tro at dette er noe 
beslutningstakerne vurderer. Får kommunen redusert omdømme som organisasjon, i 
form av at tilliten til at de kan forvalte felleskapets interesser på en god måte svekkes, 
kan dette føre til at omdømmet og dermed også bo-attraktiviteten til kommunen som et 
geografisk område også svekkes. 
I denne sammenheng er det naturlig å gå til kriselitteraturen for å se på hvilke strategier 
som benyttes når en organisasjon står overfor tap av omdømme som følge av en uheldig 
situasjon. I denne sammenheng vurderes Benoits (1995) strategier for å reparere 
omdømme som relevante.  
Tabell 3 
Strategier for gjenopprettelse av omdømme 
Hovedstrategier Understrategier 
1. Benekte hendelsen 
a. Fornektelse av involvering 
b. Skylde på andre 
2. Unngå ansvar for hendelsen 
a. Svare på en provokasjon 
b. Hevde at man har hatt mangel på 
informasjon 
c. Det var et uhell 
d. Man hadde gode intensjoner 
3. Redusere alvorlighetsgraden i 
hendelsen 
a. Skape oppmerksomhet om egne 
positive egenskaper 
b. Skape et inntrykk av at 
konsekvensene av hendelsen i er så 
ille 
c. Peke på at andre er verre 
d. Endre folks referanserammer 
e. Svekke anklagernes troverdighet 
f. Kompensasjon 
4. Korrigere hendelsen 
a. Rette opp feilen 
b. Sørge for at feilen ikke kan skje 
igjen 
5. Legge seg flat 
a. Innrømme all skyld og be om 
tilgivelse 
(Benoit 1995: 75-79) 
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I denne oppgaven vil disse strategiene benyttes for å systematisere og å forenkle 
aktørenes framferd i media, for så å se om denne har endret seg i løpet av prosessen, i 
takt med det økende opinionspresset. Disse strategiene vil ikke brukes til en analyse av 
retorikken som sådan, men som støtte i en redegjørelse av veien mot strategien jeg har 
oversatt til korrigere hendelse. Dette vil brukes til å forstå hvordan argumentet om at tap 
av omdømme kan ha vært blant faktorene som bidro til at anlegget ble stanset i 2013. 
Denne typologien er bygget på et stort volum omdømme-, retorikk- og kriselitteratur 
(Benoit 1995: 63). 
Det er viktige forskjeller mellom disse strategiene når det gjelder intensjonen bak dem. I 
første og andre strategi forsøker den som risikerer tap av omdømme å slippe unna 
ansvaret, gjennom enten å benekte hele hendelsen, eller å vise til at det var et resultat av 
force majeure. I tredje strategi er intensjonen å endre oppfattelsen av konsekvensene av 
ens handlinger, uten å forsøke å skjule at man har hatt ansvar. I fjerde strategi, tar man 
grep for å rette opp en feil, eller sørger for at det ikke vil skje igjen. I denne fjerde 
strategien behøver man ikke å innrømme egen skyld. I femte strategi vil den som har fått 
svekket omdømme på grunn av en hendelse, innrømme all skyld, uttrykke anger og be 
om tilgivelse (ibid.: 80). I denne analysen er det særlig andre, tredje og fjerde strategi 
som vurderes som relevante for prosessen. 
Benoit (1995: 80 - 85) diskuterer videre hvilke formål strategiene kan oppnå. Hvorvidt 
de er instrumentelle for andre, relaterte formål, eller om de bare er ment å benyttes for 
å imøtegå den konkrete kritikken, eller om det er en kombinasjon av dette. Dette 
avgjøres igjen av hvem som har løftet kritikken og i hvilke øyne den kritiserte ønsker å 
forbedre sitt omdømme. Han understreker at det er mulig for kritikk å oppstå generelt, 
gjerne via media, uten at man har en konkret anklager. Det er dette som må sies å være 
tilfelle i denne prosessen. Dette har igjen følger for hvilke strategier det vil være mulig å 
velge. Det vil for eksempel ikke være mulig å diskreditere en anklagers troverdighet 
dersom det er uklart hvem som er anklager. 
Antakelse 4: Frykt for varig svekket omdømme var blant årsakene til at anlegget ble 
stanset i desember 2013.  
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6 Analyse 
I dette kapittelet vil jeg med utgangspunkt i empirien, analysere prosessen omkring 
stupeanlegget med utgangspunkt i lys av de tidligere formulerte antakelsene. 
Oppsummert vil dette kapittelet argumentere for (a) hvordan en endring i 
beslutningsstrukturen i kommunen førte til en langvarig og kostbar konseptutvikling, 
(b) hvordan den tilsynelatende lave risikoen i prosjektet førte til at prosjektet ble 
prioritert lavt og at man dermed overså den reelle risikoen, (c) hvordan den stegvise 
kostnadsutviklingen gjorde at man ikke maktet å endre prosjektet og til sist (d) hvordan 
press fra opinion og media gradvis førte til frykt for svekket omdømme og dermed 
mobiliserte kommunen til å ta grep. Det vil behandles i denne rekkefølgen, fordi det på 
den måten presenteres som et kronologisk narrativ, som korresponderer med 
prosessens forløp. Som vi har behandlet i metodekapittelet er en av fordelene med 
prosess-sporing at man kan ta høyde for at flere årsakskjeder kan føre til samme utfall. 
Dette ligger som en grunnleggende antakelse gjennom hele denne studien. Hver for seg 
vil en årsaksforklaring være en indikasjon, men samlet vil de danne et bilde av hvordan 
prosessen utviklet seg og fikk det utfallet den fikk. Dette er et viktig poeng for analysen, 
da det vil være vanskelig å peke på at noe alene førte til det andre. Dessuten virker flere 
av forklaringsfaktorene i kombinasjon med hverandre. Teorien i denne analysen vil i 
hovedsak fungere som referanserammer, dette er en induktiv studie, hvor empirien hele 
veien er utgangspunktet. Det vil på den måten ikke være et mål å styrke eller svekke 
teorier, teoriene benyttes for å forklare prosessen, der den egner seg til det.  Det er også 
grunn til å påpeke at disse funnene er usikre, i tråd med King, Keohane og Verbas (1994: 
8-9) tredje karakteristikk av forskning i samfunnsvitenskap som hevder at «A 
researcher who fails to face the issue of uncertainty directly is either asserting that he or 
she knows everything perfectly or that he or she has no idea how certain or uncertain 
the results are».  
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6.1 De fire strømmene løses opp 
Tabell 4 
Søppelspannteorien (Olsen 1978: 83 – 91) – oppsummert 
Et politisk-administrativt system forstås 
som et møtested for de fire strømmene av: 
 
- Beslutningsmuligheter 
- Problem 
- Løsninger 
- Deltakere 
 
En beslutningsmulighet kan forstås som et 
søppelspann hvor forskjellige deltakere, 
problem og løsninger dumpes. Denne 
tolkningen må bygges på to antakelser: 
 
- I en enkelt beslutning vil enhver 
deltaker være en deltiddeltaker. 
- Enhver beslutningsmulighet er en 
tvetydig stimulus. 
 
En beslutningsprosess er avhengig av to 
sammenknyttede prosesser: 
 
- En aktiviseringsprosess som 
fastlegger hvor mange og hvilke 
typer deltakere som blir aktivisert, 
stabiliteten i deltakelsesmønsteret 
og organiseringen mellom 
prosessens deltakere. 
- En defineringsprosess som 
fastlegger hvilket meningsinnhold 
de ulike grupperingene i prosessen 
tillegger en beslutning, antallet og 
kompleksiteten i målsetningene 
tilknyttet prosessen, hvor mange og 
hvor komplekse mål-og-
middelsammenhengene er, hvor 
stabile disse definisjonene er og 
hvor stabilt tillit, lojalitet og 
akseptering oppfattes. 
 
Beslutningenes kontekst vil være av 
betydning på grunn av at en spesiell 
beslutningsprosess er avhengig av andre 
beslutninger og hendelser – dette ledes ut 
av at to forhold er avgjørende for 
beslutningsprosessers forløp: 
 
- Det første gjelder kontrollen med 
tilgangen på 
beslutningsmuligheter, problem, 
løsninger og deltakere. 
- Det andre gjelder kontrollen med 
sammenkoplingen/adskillelsen 
mellom de fire strømmene – 
kontinuumet mellom et anarkisk 
system og et segmentert system. 
 
 
Av analytiske grunner, er det vesentlig å avgjøre hvordan Hamar kommune 
(administrasjon, formannskap og kommunestyre) kan plasseres på kontinuumet mellom 
anarkisk system og et segmentert system. Det er vanskelig å forstå dette kontinuumet 
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som annet enn en teoretisk dimensjon, mellom to idealtyper. Vi må derfor nøye oss med 
å vurdere systemet som mer eller mindre anarkisk, eller mer eller mindre segmentert. 
Olsen (1978: 86) beskriver det rendyrkete anarki som en organisering der de fire 
strømmene kan flyte fritt sammen, uten noen form for hindringer. Han skriver videre at: 
En beslutningsmulighet vil få sitt meningsinnhold fastlagt av de problem og de løsninger som er 
til stede på det tidspunkt beslutningsmuligheten dukker opp. Vedtak vil bli truffet av deltakere 
som ikke er opptatt andre steder. Deltakere, problem og løsninger kan bli knyttet til, og hektet av, 
beslutningsprosessen underveis – et forhold som påvirker sjansene for at man skal være i stand 
til å treffe en avgjørelse (Olsen 1978: 87). 
Det som fremheves som en fordel med beslutninger som tas i et anarkisk system, er at 
man vil være i stand til å treffe beslutninger i situasjoner hvor: 
- Målsetningene er tvetydige og ustabile. 
- Mål-middel-sammenhengene ikke er godt forståtte. 
- Deltakermønsteret er ustabilt. 
Et rendyrket segmentert system, er på den annen side et system hvor en spesiell type 
beslutningsmuligheter knyttes til spesielle typer deltakere, problem og løsninger (ibid.: 
88). Dette systemet er preget av standardprosedyrer og eksperter, hvor velkjente 
løsninger brukes for å takle velkjente problem. En beslutningsmulighet vil i et slikt 
system avvise problemer, løsninger og deltakere som ikke er velkjente. Således vil det 
skape situasjoner for beslutninger hvor: 
- Målsetningene er entydige og stabile. 
- Mål-middel-sammenhengene er godt forståtte. 
- Deltakermønsteret er stabilt. 
Hvordan passer stupeanlegget på Koigen inn i dette bildet? Er målsetningene tvetydige 
og/ eller ustabile? Finnes det uklarheter rundt mål-middel-sammenhengene? Og er 
deltakermønsteret ustabilt? Jeg vil si at i utgangspunktet var det lite som tydet på det. 
Målsetningen var klar, man skulle bygge et stupetårn, på ei strand rett ved byens 
sentrum. Mål-middel-sammenhengene var ikke spesielt kompliserte, man måtte bevilge 
et beløp, utover gaven man hadde mottatt, bestille et arkitektoppdrag, gjøre avtaler med 
entreprenører, leverandører og prosjekterende og sette i gang med byggearbeidene. 
Rundt om i landets kommuner gjøres dette daglig. Når det gjelder deltakermønsteret, 
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skulle det i utgangspunktet ikke gi særlige problemer. Hamar kommunes formannskap 
bestod av erfarne politikere og administrasjonen bestod også av erfarne byråkrater. Det 
er her denne analysen blir interessant. Alt i dette prosjektet lå i utgangspunktet til rette 
for at beslutningskonteksten ville kunne beskrives som et segmentert system, og ville 
best kunne beskrives som en prosess preget av regelanvendelse, slik Olsen (1978: 80) 
forstår det. Hvordan forklarer vi da at alt gikk så galt? Svaret på dette er at den 
organisatoriske konteksten for denne beslutningsmuligheten, i virkeligheten lå nærmere 
et anarkisk system. 
Revisjonsrapporten som ble bestilt av kommunestyret 17. april 2013 konkluderer med 
at formannskapet ikke har grepet inn på kommunestyrets myndighetsområde, men at 
det kan argumenteres for at formannskapet har grepet inn på 
rådmannens/enhetslederens myndighetsområde. Dette kan tas til inntekt for at 
organisasjonen består av usammenhengende samling ideer, uten klare preferanser. Dette 
er et av tre kriterier for organisert anarki, et annet av disse kriteriene er at det er 
flytende deltakelse(Cohen et al. 1972: 1-2), hvilket også kan sies å ha vært tilfellet. 
Denne påstanden får støtte av nåværende ordfører som fortalte at «(…) det på et tidlig 
stadium var litt for dårlig adskilt mellom administrasjonen og formannskap» (Aspeli 
2014), og avgjørelsene ble «(…) tatt litt rundt bordet».  
Først ønsker jeg å peke på deltakerstrømmen. Som vi har sett, var det et relativt 
oversiktlig knippe aktører. Vi har formannskapsmedlemmene, som i realiteten har styrt 
utviklingen av prosjektet, kommunestyret og dets representanter, administrasjonen, 
arkitektkontoret, entreprenøren, leverandørene og prosjekterende ingeniør. Det som 
derimot kan synes å ha vært avvikende fra et segmentert system, er deltakermønsteret. 
En måte man kan tolke deltakermønsteret på, er at det tidlig i prosessen skjedde en 
oppmykning. Denne oppmykningen skjedde, etter mitt skjønn allerede første gang 
formannskapet behandlet saken. Det var i utgangspunktet en oversiktlig innstilling fra 
administrasjonen, som tok hensyn til både plassering og finansiering. Den la riktignok 
opp til at «Stupetårnet kan gjerne få nyskapende og dristig design som kan være et 
landemerke og utsiktspunkt» (Hamar formannskap 2009a), noe som kan tolkes dithen 
at administrasjonen var åpen for at dette skulle kunne bli noe mer enn bare et enkelt 
stupetårn. Resultatet av dette formannskapsmøtet var, som vi allerede har sett, at 
finansieringsrammen ble fjernet, man gikk vekk fra kravet til plassering og man langt på 
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vei vedtok at det politisk, skulle velges arkitekt. Deretter tok daværende ordfører 
kontakt med arkitekt, og sistnevnte fikk i stor grad frie tøyler da det gjaldt å utvikle 
anlegget. På den måten ble arkitekten, indirekte involvert i selve beslutningsprosessen. 
Oppmykningen i deltakermønsteret ble beskrevet av tidligere ordfører som at 
«Fragmentering av ansvar er en god beskrivelse på hva som har gjort dette mulig» 
(Busterud 2014), han peker her på at politikerne må ta sin del av ansvaret for valgene de 
gjorde og kommuneadministrasjonen for hvordan de har forvaltet entreprisen. Samtidig 
gir intervjuene med forslagsstilleren og den tidligere ordføreren også inntrykk av at 
endringen fra et enkelt stupetårn til et mer omfattende anlegg var arkitektens idé 
(Byberg 2014; Busterud 2014). Formannskapet ga imidlertid enstemmig tilslutning til 
denne ideen. 
Et annet punkt i prosessen, som dreier seg om deltakerstrømmen, er hvordan 
entreprenøren fikk større innvirkning på prisutviklingen, gjennom at prosessen ble mer 
kompleks. Da prosjektet ble lagt ut på anbud, var det som vi allerede vet, bare en 
entreprenør som kom med tilbud. Kommunens administrasjon måtte dermed selv 
vurdere hvor presise entreprisekostnadene var, i mangel av reell konkurranse. 
Når det gjelder mål-middelsammenhengene, gikk også disse fra å være tydelige og godt 
forståtte, til å være utydelige og vanskelige å forstå. Administrasjonen hadde i 
saksframlegget åpnet for at finansieringsrammene kunne økes, men årsaken for at de 
ble det, ble av forslagstilleren forklart som at de potensielt kunne redusere kostnadene i 
prosjektet: 
(…)men det var ikke intensjonen med å ta vekk den summen en og en halv i første omgang. Det 
var fordi at vi trodde det skulle bli billigere. Så hvis vi hadde gått til en eller annen utbygger for vi 
trodde det var snakk om et vanlig tårn, og sier: «ja, vi har et budsjett på en og en halv», så ville 
ingen ta på seg oppdraget for billigere enn en og en halv, så vi fjerna den begrensningen på en og 
en halv, fordi vi hadde håpet å få det billigere(…) (Byberg 2014). 
Uavhengig av intensjonen bak å fjerne vedtaket i innstillingen, kan vi slå fast at dette 
innebar en oppmykning av rammene omkring hvilke midler man skulle bruke for å 
oppnå målet (stupeanlegget). Det at man i tillegg gikk vekk fra arkitektkonkurranse, og 
tok direkte kontakt med arkitekt, må også forstås som en oppmykning av mål-
middelsammenhengene. I tillegg la man til vedtak, som førte til en endring i 
målsetningene for anlegget. Jeg tenker da spesielt på følgende vedtak: 
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- Stupetårnet bør ha en utforming som formmessig spiller opp mot klokketårnet. 
- Stupetårnet skal bidra til å spre utnyttelsen av Koigenområdet (Hamar 
formannskap 2009a). 
Det første av disse to vedtakene legger visse føringer for valg av arkitekt, og det er ikke 
overraskende at arkitekten som stod bak klokketårnet, også ble valgt i denne saken. Det 
andre av disse to vedtakene, kan man anta bidro til å endre arkitektens mandat, i retning 
et mer omfattende anlegg. 
Det kan dermed virke som om resultatet av dette formannskapsmøtet, var at man gikk 
fra en situasjon som lå nærmere segmentert system, til en situasjon som lå nærmere 
anarkisk system, på den andre enden av kontinuumet. Konsekvensene av dette kan vi se 
utspiller seg videre i prosessen. 
Det første det er verdt å merke seg, er at det kan tyde på at dette førte til at 
beslutningsprosessen tok lengre tid. Dette behøver ikke å være negativt, men det vil 
nødvendigvis bety at sjansene for at flere problem, løsninger og deltakere presenterer 
seg, øker. I første omgang vil denne analysen fokusere på problem og løsninger. 
Deltakere, særlig i form av opinionen, via pressen, kommer på banen senere i prosessen. 
Det vil si, analysen vil fokusere på løsninger, da problemet har vært relativt uendret i 
denne fasen i prosessen. I denne saken var problemene som meldte seg først og fremst 
knyttet til lokalisering. Etter at formannskapet vedtok at det skulle arbeides videre med 
utgangspunkt i arkitektens konsept, var i realiteten problemet omkring utforming av 
anlegget løst. Dette skjedde uten at andre alternativer hadde vært på banen. Det er 
imidlertid et potensielt unntak. Som vi allerede har sett, er det spekulert i at 
lokaliseringsdebatten var gjenstand for politisk spill. Det er vanskelig å verifisere, men 
man kan anta at det i det minste var oppfattet som et prosjekt hvor det ville være mulig 
å markere seg som progressiv. Jeg tenker da spesielt på Arbeiderpartiet, som under 
BBLs regjeringstid ble ansett som mindre progressive enn BBL. De var blant annet 
kritiske til byggingen av Hamar Kulturhus og byggingen av Koigen, hvor stupeanlegget 
nå skal stå. Ytterligere to faktorer bidrar til denne antakelsen. For det første satt 
Arbeiderpartiet på dette tidspunktet i opposisjon. Det er ikke utenkelig at dette kan ha 
bidratt til at arbeiderpartipolitikerne anså dette som et lite risikabelt prosjekt. For det 
andre og sannsynligvis viktigere, var dette et lite prosjekt. Ingen av politikerne kunne 
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forutse hvilken kostnads- og omdømmemessig retning dette ville ta. Kombinasjonen av 
disse to faktorene, lav politisk risiko og lav økonomisk risiko, kan i det minste bidra til å 
forklare hvorfor Arbeiderpartiet, som tidligere hadde vært kritiske til mye av 
utbyggingspolitikken, ikke gikk i mot prosjektet. 
En annen konsekvens av et skifte langs kontinuumet fra segmentert system til anarkisk 
system, er regelanvendelsen, som i følge Olsen (1978) preger segmenterte systemer. Det 
kom tydelig fram i den interne revisjonsrapporten at dette ikke var tilfredsstillende. 
Forskrift om offentlig anskaffelse ble bevist brutt på flere punkter. I tillegg bekreftet 
revisjonsrapporten mine egne inntrykk om at saksbehandlingen i prosessen har vært 
langt fra optimal. De viser blant annet til manglende dokumentasjon som gjorde det 
vanskelig for internrevisjonen i det hele tatt å vurdere om saksbehandlingen var i 
henhold til forskrift (Hedmark Revisjon IKS 2013: 54). 
Det som vi med større sannsynlighet kan si om konsekvensene av at dette ble en mer 
langvarig prosess enn det man i utgangspunktet trodde, dreier seg om nye løsninger og 
nye deltakere. Disse løsningene og deltakerne, søkte mot en beslutningsmulighet i 
forbindelse med det som viste seg å bli et av de kostbare problemene – lokaliseringen. 
Dette var ifølge informantene hovedtema for debatten i formannskapet, som også er 
grundig behandlet i empirikapittelet. I den forbindelse så vi at det aktiviserte en ny 
deltaker, nemlig planavdelingen. Det kan virke som om deres anbefalinger var nok til å 
endre maktbalansen i beslutningsprosessen, til at man valgte en annen plassering enn 
den som lå i innstillingen. Planavdelingen representerte en faglig autoritet og bidro til 
argumentene mot å velge arkitektens forslag til plassering. Forslagstilleren fortalte i 
intervju at planavdelingens rolle var av betydning. Han fortalte at planavdelingen var 
«(…) nærmest rystet over forslaget fra arkitekten»(Byberg 2014), forslaget som lå til 
grunn for den samme administrasjonens innstilling. Han beskriver videre uenigheten 
om lokalisering som: «(…) når vi tenkte på Koigen og stupetårn, så skulle stupetårnet 
gjøre Koigen best mulig. Men når arkitekten skulle tegne det, så skulle stupetårnet være 
best mulig» (Byberg 2014). Disse observasjonene er i tråd med hvordan strømmene 
mellom løsninger og problemer fløt sammen. Hvordan stupeanlegget som løsning for et 
problem ble ansett av de forskjellige aktørene, skapte grunnlaget for frontene i debatten 
om lokalisering. 
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Samtidig hadde administrasjonen hele veien vært optimistiske på vegne av prosjektet, 
også da det gjaldt kostnadsutviklingen. Prosessens tidlige fase var i det hele tatt preget 
av entusiasme, og få (om noen) var kritiske til prosessen. Som vi har vært inne på, var 
Hamar kommune i gang med en rekke andre prosjekter, dette er det grunn til å 
understreke flere ganger. Prosessens deltakere hadde begrenset med energi, de øvrige 
byggeprosjektene i kommunen var større, både i prestisje og kostnad. Det hadde for 
eksempel ikke vært noen stor debatt før stupeanlegget ble vedtatt, i motsetning til 
kulturhuset, som ble kraftig debattert før byggingen begynte. Stupeanlegget ble enkelt 
og greit ansett som et tilbud man skulle gi kommunens barn og unge, et godt tilbud, som 
ikke ville koste all verden. 
Man kan punktvis oppsummere de sentrale punktene i beslutningsprosessen i fase 1 på 
følgende måte: 
- 27.5.2009: Politisk endring av administrasjonens innstilling førte til at 
strømmene av deltakere, problem og løsninger tinte. 
- 7.4.2010: Konseptet ble valgt i et system preget av uklare rollefordelinger 
(anarkisk system). 
- 7.4.2010: Strømmene ble igjen delvis fryst da konseptet i realiteten var valgt. 
- 23.2.2011: Formannskapet vedtok bygging, etter en lengre debatt om 
lokalisering. 
De mulige årsaksforklaringene for at konseptutviklingen både ble kostbar og langvarig 
kan listes opp på følgende måte: 
- Valget av konsept var i realiteten politisk, uten utredning fra administrasjonen. 
- Eksterne aktører (arkitekt og entreprenør) fikk delvis definisjonsmakt. 
- Formannskapsrepresentanter fikk mulighet til å markere en posisjon i en sak 
med tilsynelatende lav risiko. 
o Opptining av strømmene av problemer og løsninger skapte et skille på 
tvers av nivåene i kommunen. 
o Et skille på tvers av nivåene, åpnet for at politisk-strategiske hensyn fikk 
tyngde. 
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- Entusiasme kombinert med lite tilgjengelig energi blant politikerne og 
administrasjon og den tilsynelatende lave risikoen, førte til manglende kritisk 
sans i prosessen. 
Det er ikke mulig for meg, med bakgrunn i tilgjengelig datamateriale, å si annet enn at 
dette er mulige årsaksforklaringer, som har virket i mer eller mindre grad – også 
kombinert. Det er imidlertid mulig å si at det med høy sannsynlighet var en uheldig 
oppmykning i deltakerstrømmen, som førte til at beslutningsgrunnlaget ble svekket. 
Antakelsene 1.1 og 1.2 vurderes dermed som sannsynlige. Beslutningsstrukturene ble 
endret i en slik grad at det tillot en utvikling i konseptutviklingsfasen som gjorde at det 
endelige vedtaket var svært forskjellig fra det opprinnelige forslaget. I kostnader 
innebar det en økning fra 1,5 millioner til 9,4 millioner, en økning på over 500 prosent. I 
praksis innebar det at det som ville være et enkelt prosjekt å fullføre, ble et prosjekt som 
krevde uprøvde tekniske løsninger og betydelig teknisk kompetanse. I tillegg til å være 
tidkrevende. At konsekvensen av opptining i strømmene førte til at partiblokker ble 
aktivisert og at spesielt Arbeiderpartiet benyttet situasjonen til å markere seg, er det 
imidlertid liten grunn til å anse som sannsynlig.  Dette er noe som bare har blitt antydet 
svakt av deres meningsmotstander i intervju, og kan dermed ikke tillegges særlig vekt. 
6.2 Stupeanleggets begrensete betydning og 
skjær i sjøen ved byggestart 
I teorikapittelet ble implementering og inkrementalistisk prosess diskutert kort, og to 
antakelser ble formulert på bakgrunn av denne diskusjonen. Disse retter seg i særlig 
grad mot administrasjonen og Hamar kommunes rolle som byggeleder, men politikernes 
rolle som bevilgningsmyndighet må også diskuteres. Antakelsene ser spesifikt på 
årsakssammenhengen mellom den relativt lave kostnaden i prosjektet og hvordan 
prosjektet ble prioritert. Og hvordan prioriteringen i prosjektet påvirket årvåkenheten 
med tanke på risikovurderingen.  
Det er i den forbindelse avgjørende at man definerer hvor i policyuniverset 
stupeanlegget befinner seg. Skal det forstås isolert, som en policy i seg selv, eller er det 
mer hensiktsmessig å forstå det som et ledd i en større policy? Hamar er en by i 
utvikling. I kommuneplanen for 2010 – 2022 kan vi lese om Hamars ambisjoner som 
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landsdelshovedstad i regionen Innlandet (Hamar kommune 2010). I samband med dette 
trekkes det blant annet fram at tilknytningen til Mjøsa og videreutviklingen av 
strandsonen er viktige satsningsområder. I samme plan kan vi også lese om kommunens 
satsning på barn og unge. Kommunen har blant annet forpliktet seg til å utrede 
konsekvenser for barn og unge i alle kommunale saksutredninger. I 2013 vant Hamar 
kommune Statens Bymiljøpris, i juryens begrunnelse legges det vekt på kommunens 
gjenerobring av Mjøsfronten og tilrettelegging for barn og unge (Regjeringen 2013). Dette 
er poeng som den tidligere ordføreren også fortalte meg i intervju, på spørsmål om 
hvilke mål og verdier som har vært knyttet til utarbeidelsen av strandsoneplanen. Å 
forbedre kontakten til Mjøsa og å legge til rette for barn og unge (Busterud 2014). Dette 
i kombinasjon med informantenes bidrag og de faktiske byggeprosjektene23 i 
kommunen, som totalt beløper seg til snaut 1,6 milliarder kroner (budsjettert kostnad), 
danner et bilde av at kommunen har en overordnet og ambisiøs plan på 
byutviklingsområdet. Til sammenligning var Regjeringens (KMD 2014) anslag over 
Hamar kommunes frie inntekter for inneværende år på 1,37 milliarder kroner. 
Som vi var inne på i teorikapittelet var denne saken preget av høy resultatkonsensus og 
liten forandring i begynnelsen av prosessen. Med høy resultatkonsensus refererer jeg til 
at det var enstemmighet i formannskapet fra saken kom opp, til konseptet ble vedtatt 
den 7. april 2010. Det var først etter at konseptet ble vedtatt, at konsensus ble brutt, 
men da på grunn av lokalisering. At prosjektet innebar liten forandring begrunnes med 
at det var et begrenset anlegg som skulle bygges på et allerede etablert område og at det 
relativt til den totale byggeporteføljen i kommunen var et svært lite prosjekt. Det 
opprinnelige forslaget utgjorde omkring én promille av de allerede nevnte 1,6 
milliardene Hamar kommune har forpliktet til ulike byggeprosjekter. Selv hvis vi tar 
utgangspunkt i de høyeste prognosene for total kostnad av prosjektet, dreier det seg om 
under to prosent av byggeporteføljen. Det meste lå altså til rette for at dette skulle være 
et prosjekt som ikke ville skape stor kontrovers. En av de grunnleggende antakelsene i 
denne studien er at nettopp den lave graden av kontrovers kan ha bidratt til at 
prosjektet støtte på disse problemene. Når det er enstemmighet om et konsept i 
                                                 
23
 I samme tidsperiode har kommunen bygget og/eller pusset opp (summene i parentesene er budsjett, ikke 
faktiske kostnader): Ankerskogen svømmehall (432 millioner), Børstad idrettspark (ca. 150 millioner), Hamar 
kulturhus (697 millioner), Stortorget (62 millioner), Strandgata (45 millioner), Triangelplassen (3,5 millioner), 
Vestre torg (165,8 millioner), Basarbygningen (15 millioner) og Midtbyen park (13,5 millioner)(Hamar 
kommune 2014a; Hamar kommune 2012a; Hamar kommune 2011a).  
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formannskapet og administrasjonen er optimistiske til prosjektet er det grunn til å anta 
at dette var en sak som ble mer eller mindre banket igjennom. Det åpnet seg på den 
måten ingen rom for kritikk, som igjen kan ha bidratt til at prosjektet ikke fikk den 
oppmerksomheten som kompleksiteten i prosjektet fordret. På spørsmål om 
entusiasmen omkring det man hadde fått til med Koigen førte til at det ikke var særlig 
opposisjon til forslaget svarte tidligere ordfører «Ja, det tror jeg er riktig, man hadde på 
en måte litt vind i seilene. Det var ingen som ville sitte der å være gledesdrepere for å 
gjøre Koigen enda litt mer attraktivt» (Busterud 2014). Fase én i prosessen var beviselig 
preget av positivitet og entusiasme og mye peker i retning av at dette kan ha ført til at 
man ikke forstod kompleksiteten i prosjektet før det var for sent. Det er vanskelig å 
påstå at prosessen var stegvis på grunn av at den i begynnelsen var preget av høy 
konsensus og liten forandring, men som blant andre Van Meter og Van Horn (1975) 
påpeker, er denne typen politikk preget av inkrementelle endringer, som ytterligere 
reduserer konfliktnivået. Dette vil igjen kunne påvirke prioriteten i prosjektet, på grunn 
av at det i utgangspunktet hadde lav kostnad, både økonomisk og politisk. Kombinert 
med energibegrepet i deltakerfaktoren fra søppelspannteorien kan vi underbygge 
argumentet om at prosjektet ble prioritert lavt, og at det er sannsynlig at dette førte til at 
den tekniske kompleksiteten ble undervurdert. Vi kan dermed si at antakelsene 2.1 og 
2.2 har støtte. Det er åpenbart at den tekniske kompleksiteten i prosjektet ble 
undervurdert med tanke på at anlegget holdt på å havarere to ganger i løpet av et par 
måneder. Det er også grunn til å påstå at dette er blant årsakene til de uforutsette 
kostnadene. Hvorfor anlegget holdt på å havarere er ingeniørtekniske spørsmål som 
ikke kan besvares i denne sammenheng. Det er grunn til å understreke at funnene som 
er gjort ikke kan gi støtte til at anlegget ble dyrere enn planlagt på grunn av at 
kompleksiteten i anlegget ble undervurdert av administrasjonen. De uheldige hendelsene 
i forbindelse med byggingen kan like gjerne skyldes at den tekniske kompleksiteten ble 
undervurdert hos både entreprenør og prosjekterende ingeniør eller en kombinasjon av 
flere eller alle aktørene. Erstatningsforhandlingene peker imidlertid i retning at spesielt 
prosjekterende ingeniør undervurderte kompleksiteten. 
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6.3 Byggingen starter og bordet fanger 
Antakelse 3 søker å undersøke hvorvidt en stegvis kostnadsutvikling gjorde at 
politikerne i realiteten hadde lite handlingsrom da kostnadsspiralen satte i gang. Også i 
undersøkelsen av dette vil vi benytte oss av begrepet inkrementalisme, om enn med en 
annen innfallsvinkel. Inkrementalisme som analysemetode fokuserer på inkrementene i 
en prosess. Dette kan også benyttes for å forstå hvorfor anlegget ikke ble stoppet på et 
tidligere tidspunkt. Braybrooke og Lindblom (1963: 84 -85) forklarer at man evaluerer 
en policy på bakgrunn av om stegene i verdi-outputen varierer i forhold til hva de ville 
gjort i en annen policy, eller med status-quo. I stupeanleggets tilfelle må man altså 
vurdere hvilken verdi et steg i den ene eller den andre retningen har, på output-siden av 
prosjektet. Og det kan synes som dette var en vurdering også forslagstilleren gjorde da 
spørsmålet om å bevilge mer midler til prosjektet enn den vedtatte budsjettrammen på 
9,4 millioner. Han fortalte meg at da det kom opp i formannskapet, vurderte han om 
man var villige til å bevilge to millioner ekstra for å ferdigstille anlegget, eller om man 
ville kaste vekk 9 millioner (Byberg 2014). I analytiske termer var det å spørre: Hvor 
mye er dette inkrementet verdt, sammenliknet med status quo på output-siden? Tatt i 
betraktning at man allerede hadde brukt 9 millioner, som ville vært bortkastet dersom 
anlegget ikke ferdigstilles må svaret være at status quo er verdt -9 millioner, mens 
ekstrabevilgningen er verdt -2 millioner. Som vi har sett var kostnadsutviklingen fra 
vedtak om bygging stegvis. Den første økningen på to millioner kroner var en overføring 
av restramme fra 2012, neste steg var en ytterligere økning som førte til en total 
finansieringsramme på 13,9 millioner, som utløste internrevisjon. Arbeidet ble 
imidlertid ikke stanset og forpliktet beløp fra kommunens side økte til 16 millioner 
kroner før anlegget ble vedtatt stanset. I tillegg var det uavklarte beløp på til sammen 2 
millioner, hvilket betyr at det potensielle forpliktede beløpet hadde doblet seg fra 
vedtaket om bygging ble gjort.  Det ble altså bare gjort ett politisk vedtak om 
ekstrabevilgninger. Denne ekstrabevilgningen var på 4,5 millioner, eller omkring 
halvparten av det opprinnelige vedtaket. Dette kan ikke sies å være spesielt stegvis. Det 
er imidlertid mulig å moderere dette bildet, med tanke på overføringen fra restramme 
for foregående år, til to millioner. Dette betyr at den reelle ekstrabevilgningen beløp seg 
til 2,5 millioner, ikke 4,5 slik det kommer fram av vedtaket. Hvordan avgjørelsen om 
overføringen fra restramme for 2012 ble gjort, kommer ikke tydelig frem av 
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sakspapirene. Det er imidlertid grunn til å spørre om utfallet av avstemningen om 
ekstrabevilgning på 4,5 millioner, ville vært den samme, dersom overføringen på to 
millioner ikke allerede var gjort? 
En annen betraktning man bør gjøre seg, er hvilken type gode stupeanlegget 
representerer. Som en utsmykning må det anses som en offentlig gode. Det er ment som 
en forskjønnelse av strandsonen, men har kanskje endt opp mer som en forlystelse. 
Uansett er det noe alle kan ta del i. Anses anlegget som et rekreasjonsanlegg, kan det 
bare anses som et offentlig tilgjengelig privat gode. Er det for mange som benytter seg av 
det av gangen, risikerer man at en bader får en stuper i hodet. Dette er relevant i 
forbindelse med stiavhengighet. Det vedtatte beløpet i prosjektet må kunne anses som 
sunk cost, slik jeg presenterer det i teorikapittelet. Den eneste måten man kan få tilbake 
et investert beløp som anses som sunk cost, er gjennom å fullføre anlegget, for at man 
kan høste av avkastningen. I denne prosessen er det ikke snakk om å få tilbake 
avkastning i kroner og øre, men gjennom at anlegget benyttes. Det er ikke utenkelig at 
beslutningstakerne i lignende baner når det gjelder det jeg valgte å kalle sunk cost i form 
av politisk investering. Ikke bare hadde kommunen investert en betydelig økonomisk 
sum i prosjektet, som de ikke hadde mulighet til å få tilbake igjen. De hadde også, 
sannsynligvis uten å være seg det bevisst, investert en betydelig mengde politisk kapital 
i prosjektet, som truet med å svekke innbyggernes tillit til politikerne og 
administrasjonen, men også å svekke omdømmet til kommunen generelt. Dette var som 
et resultat av den voldsomme medieinteressen omkring prosjektet. Jeg vil ikke 
spekulere mye i intensjonen bak presseoppslagene, men det er grunn til å anta at det var 
det tilsynelatende ukompliserte ved å bygge et stupetårn som gjorde at dette var godt 
stoff for pressen. Som en følge av dette kan man argumentere for at politikerne og 
administrasjonen så seg tjent med å fullføre prosjektet, slik at man vil kunne vise til et 
ferdig anlegg. At innbyggerne i kommunen ville se hvor flott anlegget ble, og etter hvert 
vil byggingens bokstavelig talt stormfulle omstendigheter bli glemt.  
I gjennomgangen av prosessen så vi også at politikere gikk offentlig ut og uttrykte 
misnøye med utviklingen i prosjektet, samtidig som de stemte for å øke 
bevilgningsrammene. Dette er observasjoner som tydelig peker i retning av at de man 
anså seg som låst til tidligere beslutninger.  
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6.4 Hvordan frykten for svekket omdømme kan 
tenkes å ha påvirket prosessen 
Denne delen av analysen vil vurdere det som er behandlet i empirikapittelet opp mot 
Benoits (1995) strategier for gjenoppbygging av omdømme, det er særlig fase tre i 
prosessen som er interessant. Hvor viktig var frykten for varig svekket omdømme i 
forbindelse med at anlegget ble stanset i desember 2013? 
 Vi har sett hvordan Hamar kommune endret måten de kommuniserte prosjektet på, i 
takt med det økende presset fra media. Fra at det i begynnelsen ble trukket fram som et 
tegn på den positive byutviklingen i kommunen, via en mer kritisk holdning til 
pengebruken som også spilte over på andre områder, til sterk kritikk, satire og nærmest 
latterliggjøring. Den positive omtalen prosjektet fikk i begynnelsen vil ikke behandles i 
særlig grad her, men det er grunn til å ha det med i tankene, fordi det bidrar til å forstå 
entusiasmen i prosjektet som en viktig faktor i prosessen. Jeg understreker at det er 
Hamar kommunes kommunikasjon som er i fokus. Det ville vært interessant også å 
analysere kommunikasjon fra alle involverte aktører, men det er utenfor denne 
oppgavens rammer. Når det er sagt er ikke Hamar kommune en enhetlig aktør, 
uttalelsene fra de folkevalgte varierer og uttalelsene fra henholdsvis politisk og 
administrativt nivå har også variert. 
Av naturlige årsaker var det vanskelig for kommunen å benekte hendelsen som sådan, 
men man finner uttalelser hvor politikerne og administrasjonen skylder på andre. Det er 
viktig å understreke at å identifisere en strategi ikke innebærer en antakelse om at det 
er en bevisst strategi. Og når denne studien identifiserer en strategi som innebærer for 
eksempel å skylde på andre, tar jeg ikke nødvendigvis stilling til om dette er en 
velbegrunnet anklage. Fokuset for denne delen av analysen er hvordan Hamar 
kommune har kommunisert med opinionen, og hvordan de har reagert på en potensiell 
omdømmesvikt. Denne delen av analysen vil dessuten begrense seg til uttalelser i media, 
supplert med informantbidrag fra forskningsintervjuene. 
Fra stupeanleggets budsjetter begynte å sprekke har både kommunens administrasjon 
og politikerne måtte svare for seg i pressen. Det er interessant å merke seg hvordan 
retorikken endret seg i løpet av prosessen og at politikernes uttalelser skiller seg fra 
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administrasjonens uttalelser i relasjon til strategiene som er listet opp i tabell 3. I 
begynnelsen var den gjennomgående trenden at administrasjonen pekte på at flytedelen 
i konstruksjonen ikke holdt mål, og at dette medførte ekstra kostnader. Man pekte også 
på at flom og uforutsette hendelser medførte forsinkelser i prosjektet. Dette er en 
kombinasjon av underkategoriene 1b å skylde på andre og 2c det var et uhell. Det tok 
ikke veldig lang tid før tendensen endret seg til å korrespondere med strategi 4 
korrigere hendelsen. Begge underkategoriene ble tatt i bruk. For eksempel sa rådmannen 
i intervju med Hamar Arbeiderblad at «Hamar kommune har gjennom de siste par årene 
bygget opp en egen prosjektavdeling, nettopp for at vi skal unngå slike saker» (Svendsen 
2013).  
Men den kanskje mest interessante vendingen i retorikken, er at på et tidspunkt 
begynner både politikerne og administrasjonen å argumentere for at det er urettferdig å 
snakke om en budsjettsprekk fra 1,5 millioner til det som i første omgang var 13,9 
millioner. Dette bekreftes i mine egne intervjuer med aktørene. Hvis vi derimot går 
tilbake i pressearkivene kan vi se at dette ikke alltid har vært holdningen. 
Forslagsstilleren sa for eksempel i intervju med Hamar Arbeiderblad: 
Dette var tenkt som et enkelt stupetårn til 1,5 millioner kroner. Situasjonen vi er kommet i, er 
ikke gunstig. Jeg føler meg som et gissel, ettersom vi er kommet til et punkt der det er for sent å 
snu. Stupetårnprosjektet var min idé. Da jeg opprinnelig foreslo stupetårnet var tanken i mitt 
hode at vi skulle holde oss på en nøktern linje (Christensen 2013). 
 
Nåværende ordfører uttalte at han «(…) ikke var bekvem med utviklingen i kostnadene 
fra 1 til 14 millioner kroner» (Steinsvik 2013; Haugen 2013b). Sistnevnte fortalte meg i 
intervju at «(…) i media blir det framstilt som at det er en sprekk mellom 1,5 millioner 
og 30. Og det er jo et helt feil bilde» (Aspeli 2013). Denne retorikkendringen 
korresponderer godt med underkategori 3d endre folks referanserammer i tabell 3. En 
mulig årsak for endringen i retorikken er at politikerne ikke ønsket å ta ansvar for 
kostnadsutviklingen fra byggevedtak og oppover, samtidig som administrasjonen ikke 
ønsket å ta ansvar for kostnadsutviklingen i konseptutviklingsfasen. 
Etter gjentatte lovnader om at anlegget snart ville stå ferdig og påfølgende utsettelser 
begynte opinionen å bli utålmodig, og som vi har sett begynte misnøyen i forbindelse 
med dette isolerte prosjektet å spille over på andre utviklingsprosjekter. I løpet av 
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høsten 2013 var de fleste uttalelsene fra de sentrale aktørene i henhold til strategi 4 og 
5. Man kommuniserte tydelig at man tok revisjonsrapportene til etterretning, uten å 
imøtegå kritikken i særlig grad, samtidig som man kommuniserte intensjonen om å 
kreve erstatning for rådgivningsfeil i forbindelse med prosjekteringen. Dette impliserer 
dels at Hamar kommune la seg flat på de områdene hvor den kraftigste kritikken var 
rettet, samtidig som de tok grep for å rette opp i feilene som var begått. Dette var på 
ingen måte tom retorikk, i etterkant av revisjonsrapporten vedtok kommunen å styrke 
innkjøpsavdelingen (Hamar Arbeiderblad 2013h) og de byttet ut prosjektlederen i 
stupeanleggsprosjektet (Haugen 2013i). I intervju med prosjektsjefen i kommunen kom 
det fram at endringen i prosjektledelsen var noe av grunnen til at man innså at anlegget 
var feilprosjektert (Eriksen 2013). 
Det interessante med denne utviklingen er hvordan det korresponderer med utviklingen 
i prosessen. En av denne undersøkelsens grunnantakelser er at prosjektet ble prioritert 
lavt, noe som førte til at det ikke fikk den oppmerksomheten kompleksiteten i prosjektet 
fortjente, og som vi har sett kan dette ha ført til svak saksbehandling i flere ledd. Særlig i 
innhentingen av anbud fra eksterne aktører. Opinionen var med noen betydelige unntak 
tålmodige under konseptutviklingen og tilbakemeldingene da det ble kjent at Hamar 
kommune skulle bygge et stupe-/badeanlegg til 9,4 millioner kroner var varierte. Noen 
var entusiastiske på satsningens vegne, mens andre mente det var en uansvarlig 
prioritering. Kort tid etter vedtaket kommer de første utsettelsene. Dette fører til at 
opinionen samler seg mot prosjektet. 
På dette tidspunktet var kommunens administrasjon i en vanskelig situasjon. De hadde 
fulgt råd som ikke var gode nok og de hadde fått i oppgave å gjennomføre et komplisert 
byggeprosjekt, som i forhold til den øvrige prosjektporteføljen hadde en forsvinnende 
lav pengeverdi. Politikerne begynte å kreve at man måtte rydde opp og mediepresset 
vokste enormt. 
Politikerne var også i en vanskelig situasjon, de måtte balansere mellom å gjøre 
ansvarlige vedtak og å kommunisere sin forferdelse over utviklingen i prosjektet til 
velgerne. De samme politikerne som stemte for å øke bevilgningene til prosjektet, gikk 
også offentlig ut og uttrykte sin misnøye over utviklingen i prosjektet. 
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Samtidig er det tydelig at media skapte en situasjon hvor både politikere og 
administrasjon måtte forholde seg til et potensielt omdømmetap og det er interessant å 
se hvordan dette etter hvert fikk større verdi relativt til de økonomiske kostnadene. Det 
er sterke indikasjoner på at omdømmesituasjonen var avgjørende for at prosjektet ble 
stanset og at man gjorde en grundig gjennomgang før man vurderte det som 
hensiktsmessig å fortsette prosessen. Opinionen ble på denne måten aktivisert og tok 
rollen som en avgjørende aktør, gjennom pressen. Forslagsstilleren kunne fortelle at han 
oppfattet det som at administrasjonen ikke tok innover seg den politiske kostnaden, 
eller omdømmekostnaden før etter det ble en stor mediesak (Byberg 2014). Det er 
grunn til å tro at forslagsstilleren var særlig opptatt av at dette skulle få en best mulig 
løsning. Det var tross alt han som hadde foreslått prosjektet og han fikk mye av æren 
eller skylda for det. Han fortalte videre om endringen i opinionen og hvordan dette 
påvirket hvordan prosjektet ble behandlet i formannskapet: 
Ja, før så var det jo om å gjøre å ha eierskap til det, og nå er det om å gjøre å ha minst mulig 
eierskap til det, det er sant. Dessverre, kanskje litt på grunn av litt forenkla historie ute i media. 
Men allikevel synes jeg at man har vært ansvarlig i beslutningene sine, altså i den grad det er 
ansvarlig. Man har ikke valgt å ta den letteste veien i forhold til folkeopinionen.    
På den annen side har ikke saken bare blitt omtalt som negativt for kommunens 
omdømme. Reklamebyrået kommunen bruker mener for eksempel at saken kan brukes 
som et markedsføringsikon for Hamars strandsone (Brandsås 2014).  
Det er vanskelig å konkludere med at anlegget ble stanset på grunn av frykt for varig 
svekket omdømme. Det er allikevel grunn til å påstå at aktørene i prosessen var bevisste 
i dette spørsmålet, og at det er sannsynlig at det kan har påvirket avgjørelsen.  
Skyldspørsmålet i forbindelse med nestenhavariene synes å være avgjort, 
prosjekterende ingeniør har innrømmet rådgivningsfeil og tilbakebetalt et betydelig 
beløp (Hamar formannskap 2014a). 
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7 Avslutning 
Problemstillingen for denne oppgaven lyder som følger: 
Hvordan forløp prosessen seg i stupeanleggssaken i Hamar kommune? Hvilke aktører 
deltok i prosessen og på hvilken måte påvirket de ulike aktørene utfallet i prosessen? 
I empirikapittelet har det blitt redegjort for forløpet i prosessen, mens analysekapittelet 
har forsøkt å kople empirien med teorien. Sistnevnte grep er gjort for å skape en 
forståelse av hvordan aktørene kan ha påvirket utfallet i prosessen, og prosessen som 
sådan. Problemstillingen anses dermed som besvart.  
Jeg vil allikevel tilbake til firefeltstabellen fra avsnittet om implementeringsteori, her så 
vi på dimensjonene resultatkonsensus og hvilken grad av forandring en policy innebærer.  
Implementering av 
offentlig politikk 
Lav resultatkonsensus Høy resultatkonsensus 
Stor forandring   
Liten forandring   
(Van Meter og Van Horn 1975: 460) 
Før analysen plasserte jeg stupeanlegget i feltet nederst til høyre. Dette er hvor jeg anså 
at stupeanlegget var i implementeringsfasen. Van Meter og Van Horn (1975) mener at 
en slik plassering vil innebære lav grad av kontrovers, mens feltet øverst til venstre 
preges av høy grad av kontrovers. Formålet med denne analysen har vært nettopp å 
forklare hvorfor denne saken kom til å bli preget av høy grad av kontrovers, på tross av 
plasseringen i feltet nederst til høyre. Jeg har argumentert for at opinionen spilte en 
rolle i forbindelse med stansingen.  
Jeg har argumentert for at dette er på grunn av at strømmene i beslutningsmuligheten 
løste opp, og aktiviserte nye deltakere, problem og løsninger. I tiden før selve 
implementeringen var arkitekten og planavdelingen avgjørende deltakere, noe som kan 
ha bidratt til et midlertidig skifte i resultatkonsensus-dimensjonen. Da vedtaket ble 
gjort, samlet kommunen seg i stor grad bak det, men på dette tidspunktet ble opinionen 
aktivisert. Om dette førte til et skifte i noen av dimensjonene er vanskelig å påstå, men 
75 
 
opinionen oppfattet tydelig at det var et misforhold mellom graden av forandring og 
ressursene som ble benyttet på prosjektet. Saken var dessuten som skapt for en tabloid 
fremstilling. Kombinert førte dette til at prosjektet fikk enorm oppmerksomhet, det kan 
ha syntes som om dette bidro til å vekke en latent skepsis til kommunens 
risikovurdering. Om dette var en velbegrunnet skepsis er det vanskeligere å svare på, 
men i alle tilfeller førte dette til at Hamar kommune så seg nødt til å svare for seg. 
Samtidig ble de tidligere konfliktene i prosessen reaktivert, gjennom at kommunens 
aktører ikke lenger stod like samlet bak vedtaket. Konsekvensen var at man forlenget 
skiftet i resultatkonsensus-dimensjonen, fram til man innså at den eneste utveien var å 
rette opp feilen. Det er også grunn til å anta at samarbeidsforholdene for å rette opp 
feilen var gode. Det store opinionspresset kan umulig ha slått heldig ut for partene på 
utførersiden. Det er snakk om store selskaper som utfører langt mer kompliserte 
prosjekter enn et flytende stupeanlegg.  
I skrivende stund24 kan man bevitne at stupeanlegget fortøyes ved Koigen igjen. Tv2 
sender dette direkte på sine nettsider (Jacobsen og Barth-Heyerdal 2014), som en slags 
sakte-tv i strålende høstsol. Endelig kan det se ut til at stupeanlegget vil stå ferdig til 
våren. Men har denne saken lært oss noe, er det at man aldri kan være helt sikker.  
 
                                                 
24
 20.10.2014 
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Vedlegg 
Intervjuguide 
Kategori A: 
1: Da Stupeanlegget først ble diskutert, ble det ansett som et prosjekt med lav 
inngangskostnad? 
2: 7. april 2010. Hva var begrunnelsen for at innstillingen i forslaget fra administrasjon 
ble så kraftig skåret ned, og mer spesielt: a) Hvorfor endret man ordlyden i kulepunkt 2 
fra (…)gjennomføres fysisk våren 2011 til (…)søkes gjennomført fysisk våren 2011. b) 
Hvorfor ble forslaget om at saken skulle legges frem for kommunestyret strøket fra 
vedtaket? c) Var det noen debatt omkring den skisserte kostnadsøkningen som kommer 
frem i saksframlegget? (Forslaget ble enstemmig vedtatt).  
3: 19. januar 2011. Hvordan forløp debatten seg i forkant av voteringen over Geir 
Bybergs forslag om lokalisering av stupeanlegget, hvem fremmet hvilke synspunkter? 
(Forslaget ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer). 
- Var dette forslaget støttet av administrasjonen, eller var dette en ren politisk 
avgjørelse? 
- Kan du utdype hva som lå i arealavdelingens anbefaling? 
- I saksfremlegget kan vi lese at det var klare forskjellige meninger blant 
arkitektene (BLARK og Kraft), hva dreide disse uenighetene seg om? 
4: Hadde stupeanlegget høy eller lav prioritet fra begynnelsen? På politisk nivå og i 
administrasjonen? Er det riktig å si at stupeanlegget på et tidlig tidspunkt var «under 
radaren»? 
Kan du kommentere følgende påstander? 
- Stupeanlegget ble ansett som en del av den større byutviklingen og det førte 
således til liten grad av kritisk opposisjon. 
- Svak opinionsdannelse førte til liten grad av kritisk opposisjon. 
5: Var stupeanlegget ansett som en del en av en større strategi? (Hvilke mål og verdier 
knyttes til denne strategien?) 
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6: Hvordan oppfatter du opinionens styrke i prosjektets tidlige fase? 
7: Vil du si at denne saken skiller seg fra andre saker som behandles i formannskapet 
med tanke på beslutningsprosessen?  
8: Kan du avslutningsvis prøve å tegne et bilde av debatten omkring stupeanleggsasken, 
i formannskapet og i kommunestyret? 
Kategori B: 
1: Lå det noen føringer i gaven fra DnB Nor? 
2: Hvorfor ble det ikke utlyst arkitektkonkurranse? 
3: Hvorfor tok det nesten 4 år før kommunestyret ble involvert? 
 
 
 
